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Předmětem bakalářské je technologická etapa montáže skeletové konstrukce haly školícího 
střediska v Kuřimi. Řešený objekt je rozdělen do části administrativní sloužící pro teoretickou část 
výuky a otevřený prostor pro praktickou část výuky. Pro objekt byla vypracována technická zpráva, 
situace se širšími vztahy dopravních tras, položkový rozpočet včetně výkazu výměr, technologický 
předpis, řešení organizace výstavby s výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou zařízení 
staveniště, časový plán zpracován v programu Contec, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 
plán a bezpečnost práce pro montáž skeletu. 
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The subject of the bachelor’s thesis is the technological assembly stage of frame structure hall of 
training centre in Kuřim. Object is devided into an administrative part, serving for theoretical 
teaching and an open space for the practical part of teaching. For the building was prepared a 
technical report, situation with boarder relations of transport routes, item budget including 
statement of area, technological regulation, solution of construction organization with construction 
site equipment drawing and technical report of construction site equipment, time schedule 




Hall, frame assembly, prefabricated elements, reinforced concrete prefabricated frame, 
technological stage, technological regulation, budget, time schedule, work safety, control and test 
plan, site facilities. 
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Bakalářská práce zpracovává téma montáže skeletové konstrukce haly školícího střediska 
společnosti Michal Hrnčíř s.r.o. v Kuřimi. Objekt slouží ke školení technického charakteru a je 
rozdělen do dvou funkčních částí. Převýšenou jednopodlažní halu s osovými rozměry 6x18 m 
sloužící k praktické výuce a dvoupodlažní administrativní část s modulem 6x6 m pro teoretickou 
výuku, kanceláře a hygienické vybavení. 
Zaměřením práce je zpracování dokumentace pro provedení montáže prefabrikovaného skeletu. 
Hlavní oddíl práce je zaměřen na dopravní trasy, technologický předpis, řešení organizace 
výstavby, kvalitativní požadavky a jejich zajištění pro montáž skeletu. Dále se soustředí na výkaz 
výměr, časový plán, návrh strojní sestavy pro montáž skeletu. V neposlední řadě je součástí 
bezpečnost práce a ochrana zdraví pro montáž skeletu. 
Práce je zpracována s cílem vytvoření dokumentace, která napomáhá při přípravě stavby i 
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 Identifikační údaje 
 Údaje o stavbě 
Název stavby:   ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO SPOLEČNOSTI Michal Hrnčíř s.r.o. 
Místo stavby:   Obec Kuřim, p.č. 2698/45, k.ú. Kuřim 
      Přípojky z pozemku p.č. 2698/1, p.č. 2698/38 
Předmět dokumentace: Dokumentace pro stavební řízení pro novostavbu školícího 
střediska, tj. nově navržený objekt haly, včetně komunikace, 
zpevněných ploch, zastřešení parkovacích míst, skladu, 
přípojek plynu, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a 
elektra. 
 Údaje o stavebníkovi 
     Michal hrnčíř s.r.o. 
     Divadelní 614/6 
     602 00, Brno 
 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Hlavní projektant: Ing. arch. Veronika Jilčíková, Ph.D., 
IČO 75753961, Úvoz 59c, 602 00 Brno 
Autorizace:    Ing. arch. Jana Galíková, ČKA 3018, obor A, IT, KA 
Statika: PREFA Brno a.s., projektant – Ing. Libuše Simandlová, 
kontroloval Ing. Jozef Lukáč, ČKAIT 3000060, obor IS00 
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Jiří Koplík, ČKAIT 1000663, obor IH00 
PENB:    Ing. Monika Halvová 
Přípojky vody, kanalizace a plynu: Ing. Petr Poláček, ČKAIT 1005117, obor TE01, TE02 
Řešení dešťové vody: Ing. Černík a Milan Májek, Agroprojekt PSO s.r.o., 
Ing. Jiří Hermany, ČKAIT 1005181, obor IV00 
Dopravní řešení: Ing. Tomáš Lang, Ing. Milan Šamánek ČKAIT 1004361, 
obor ID00 
Průleh:    Hydroprogress, s.r.o., Brno 
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 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Navrhovaná stavba je tvořena těmito stavebními objekty: 
     SO 01 – Novostavba školícího střediska 
     SO 02 – Komunikace 
     SO 03 – Parkoviště 
     SO 04 – Komunikace pro pěší 
     SO 05 – Parkoviště uvnitř areálu 
     SO 06 – Sklad 
     SO 07 – Oplocení 
     SO 08 – Zastřešení parkovacích míst 
     SO 09 – Přípojka vodovodu 
     SO 10 – Přípojka splaškové kanalizace 
     SO 11 – Přípojka dešťové kanalizace 
     SO 12 – Přípojka plynu 
     SO 13 – Průleh 
 
 Popis území stavby 
 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Stavební pozemek se nachází v okrajové nezastavěné části města Kuřim v průmyslové zóně. 
Pozemek je rovinatý. Jedná se o první stavbu na daném pozemku. V okolí zástavby se nacházejí 
objekty podobného charakteru jako je návrh novostavby haly, sklady zpevněné plochy. 
 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlasem 
Navržená stavba je v souladu s platným územním plánem obce Kuřim z roku 2015 a jeho změn. 
Jedná se o lokalitu na ploše A068-rozvojová plocha výroby a skladování. Navržený objekt 
nepřekročí maximální výškovou hladinu 15 m určenou regulačním plánem a splní všechny 
požadované regulace. 
 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňující změnu v užívání stavby 
Záměr odpovídá přípustnému využití dle územního plánu. 
 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Pro navrhovanou stavbu nejsou výjimky z hlediska území požadovány. 
 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny dle podmínek příslušných vyjádření. 
Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v části E Dokladová část – Dokumentace ke stavebnímu řízení, 




 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů-geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Byl proveden hydrogeologický průzkum pro zjištění hladiny podzemní vody a vhodnosti zasakování 
srážkových vod na pozemku. Dále byl zpracován pedologický průzkum pro účely vynětí pozemku ze 
zemědělského půdního fondu. Výsledkem průzkumu je konstatování, že humózní kulturní vrstvy na 
dotčeném pozemku jsou překryty či promíseny s antropogenními navážkami, jejich rozsah je 
nehomogenní a nedosahují vyšší kvality. Jejich využití pro rekultivace nebo terénní úpravy se 
obecně nedoporučuje z důvodu nutné separace navážek. Také byl proveden geologický průzkum za 
účelem správného založení objektu. Výsledkem kterého byly navrženy ražené piloty FRANKI, nad 
kterými budou zhotoveny základové kalichové patky. 
 Ochrana podle jiných právních předpisů 
Pozemek spadá do území, jež se nachází v oblasti záplavového území Q100. V minulosti byl 
pozemek vyvýšen stavební navážkou. Dále je navržen dle podmínek Povodí Moravy průleh, jež 
zamezí vniknutí stoleté vody na pozemek. 
Dále jsou na pozemku ochranná pásma jednotlivých druhů inženýrských sítí určená správci sítí. Na 
pozemku je nově navržena přípojka splaškové a dešťové kanalizace, domovní rozvod elektrické 
energie nízkého napětí a slaboproudu, přípojka plynu a areálový rozvod vody s odpovídajícími 
ochrannými pásmy. Jiná ochranná ani bezpečnostní pásma či vedení inženýrských sítí nejsou známa. 
 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Navržená stavba se nachází v záplavovém území významného vodního toku (VVT) Kuřimka. Podle 
map povodňového nebezpečí a povodňových rizik se stavba nachází v zóně středního ohrožení. 
V dané lokalitě nebyl zaznamenán ani se nepředpokládá pohyb jednotlivých vrstev podloží. 
 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Novostavba nebude mít negativní dopad na kvalitu a rozvoj prostředí a služeb řešeného území. 
V celém areálu je navržen systém odvodnění území ze zpevněných ploch a objektů, nově 
navrženými dešťovými stokami ústícími do retenční nádrže a následně do stávající dešťové 
kanalizace. 
Jelikož se dotčené území nachází ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku Kuřimka, budou 
dodrženy následující podmínky: 
- Pozemek stavby nebude navyšován, případné terénní úpravy budou provedeny pouze pod 
půdorysem nově navržených stavebních objektů. 
- Oplocení bude provedeno maximálně průtočné bez podezdívky. 
- Nebudou vytvářeny další překážky bránící odtoku vod. 
- Vlastník stavby bude udržovat svůj majetek v takovém stavu, aby nebránil průchodu velkých 
vod. 
- Při realizaci a provádění stavby nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod 
závadnými látkami. 
 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace, demolice ani kácení dřevin není pro potřeby stavby požadováno. 
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 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavbou bude dotčena a zabrána orná půda. K vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) na 
pozemku 2698/45, k.ú. Kuřim je zažádáno. 
 Územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Dopravní infrastruktura: 
Stavba bude dopravně napojena na stávající obslužnou komunikaci. Nově navržená komunikace 
bude mít charakter veřejně přístupné účelové komunikace. 
Technická infrastruktura: 
Přípojky vody, splaškové a dešťové kanalizace jsou navrženy nové s napojením na stávající 
inženýrské sítě. Přípojka elektro bude k novému objektu dovedena ze stávající přípojkové skříně na 
hranici sousedního pozemku 2698/38. 
 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Stavební pozemky dotčené stavbou: 
parc. č.  druh dle KN  výměra 
2698/45  Orná půda  1649 m2 
2698/1  Ostatní plocha 1093 m2 
2698/38  Ostatní plocha 690 m2 
 
Sousední a přiléhající pozemky: 
2698/1, 2698/3, 2698/21, 2698/22, 2698/44 
 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Vznik ochranného ani bezpečnostního pásma není vyžadován. 
 
 Celkový popis stavby 
 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Navrhovaný objekt bude zřízen jako novostavba. Po dokončení bude stavba sloužit jako školící 
středisko ohledně údržby, oprav a servisu kotlů, topení a ZTI. Hala se skládá z dvoupodlažní 
administrativní části s kancelářemi a místnostmi sloužícími pro teoretickou výuku. Druhou částí je 
jednopodlažní hala pro teoretickou část výuky. Součástí stavby je také malý sklad, zastřešené 
parkování a průleh řešící příval stoleté vody. 
Sklady budou obsluhovány pouze ručně. Skladovat se bude příslušenství ke kotlům, příslušenství 
k ZTI (odpadní roury KG apod.). V hale budou pouze makety kotlů a topení. 
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Bilance ploch vnější: 
Tab. č.  1 – Bilance ploch vnější 
Popis ploch Výměra 
Plocha pozemku 1649 m2 
Zastavěná plocha 595 m2 
Zpevněné plochy pochozí-dlažba 43 m2 
Obestavěný prostor 4066 m3 
 
Bilance ploch vnitřní: 
Tab. č. 2 – Bilance ploch vnitřní 
Vnitřní plochy Podlaží Obytná Užitná 
1.NP 549 m2 0 m2 549 m2 
2.NP 222 m2 0 m2 222 m2 
 
Funkční plochy: šest školících místností, dvě kanceláře 
 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
3.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je umístěna v průmyslové zóně, kde již stojí haly podobného charakteru. Navrhovaný 
objekt je umístěn v severní části pozemku stavebníka. V jižní části je volné prostranství a parkování 
v rámci navrženého areálu. Část parkovacích stání je zastřešena. Na východní straně jsou u vstupu 
parkovací stání bez oplocení. Je navrženo částečné oplocení stavebního pozemku, tvořící uzavřený 
areál školícího střediska. 
Kompozice prostorového uspořádání vychází z okolní zástavby. Přední část haly je na dvě podlaží, 
zadní část je jednopodlažní. Hala má v nejvyšším místě méně než 8,5 m, splňuje tak podmínky 
regulačního plánu. 
3.2.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení vychází z účelu stavby. Jedná se o stavbu pro školení technického zaměření. 
Hala je začleněna v území s obdobnými stavbami. Hlavní částí je hala, ve které se nachází praktická 
učebna, která je řešena bez náročných architektonických prvků. Nosná konstrukce je tvořena 
železobetonovým prefabrikovaným skeletem. Hlavní prostor je v osových rozměrech 6×18 m, 
dvoupodlažní část v osových rozměrech 6×6 m. Vnitřní prostor je řešen s ohledem na plánované 
školení. Obvodový plášť je proveden ze sendvičových panelů tl. 120 mm. Fasáda je navržena tak, 
aby opticky zdůrazňovala dvoupodlažní číst haly. Ve dvoupodlažní část i prostoru praktické výuky 
bude fasáda částečně prosklená. Vnější výplně budou zaskleny izolačním trojsklem. Barevně jsou 
okna navržena v tmavě šedé barvě. Barva sendvičových panelů je světle šedá a v části u vstupu 
tmavě šedá. Ve druhém podlaží z jižního pohledu je navržená lodžie, v místě pod lodžií jsou stropní 
panely uloženy o 240 mm níže z důvodu skladby podlahy. Nad dvoupodlažní částí je plochá střecha 
řešena sendvičovými střešními panely s povrchem z PVC fólie, odvodněná do dvou svodů. Nad 
prostorem praktické učebny jsou sendvičové střešní panely vyspádovány v podélném směru do 
žlabu u atiky a ze žlabu do čtyř vnitřních svodů. 
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 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Řešený objekt je z větší části navržen ke školení technických oborů a tomu je uzpůsobena i 
dispozice. Část prvního podlaží a druhé podlaží bude sloužit pouze pro teoretickou výuku. Převýšený 
prostor haly je určen na praktickou část školení. 
V navržené stavbě se nenachází výroba ani technologie výroby. 
 Bezbariérové užívání stavby 
Řešení navazujících veřejně přístupných ploch se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Všechny zpevněné pochozí plochy 
umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu 
a orientace a jejich míjení s ostatními chodci, z celkového počtu 17 parkovacích stání je 1 parkovací 
stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. 
Z hlediska stavebního stavba takto jednoduchého rozsahu nevyžaduje zvláštní úpravy. 
 Základní technický popis stavby 
Sloupy 
Sloupy celého objektu mají průřez 400/400 mm. Sloupy v prvním podlaží jsou vetknuty na hloubku 
650 mm do kalichu základových patek. Vetknutí je v kalichu zajištěno betonovou zálivkou třídy 
betonu C 30/37. Sloupy v druhém podlaží mají ve spodní části osazené ocelové úhelníky, kterými se 
přivaří k trnům v horní části sloupů v prvním podlaží. Jednopodlažní část je řešena pomocí 
průběžných sloupů. Sloupy podepírající střešní vazníky mají v horní části drážku pro usazení vazníku. 
V přechodu dvoupodlažní a jednopodlažní části nahrazují střešní vazník vaznice uložené na konzolky 
sloupů druhého podlaží. 
Základové nosníky 
Základové nosníky budou uloženy po obvodu celé haly. Budou uložena na horní hrany kalichů 
základových patek. Horní hrana musí být v úrovni +0.300 m od projektového počátku, tloušťka 
základových nosníků je 140 mm a výška 1200 mm. V místech vrat a vstupu do objektu jsou 
základové nosníky sníženy a horní hrana bude ve výšce -0,200 m od projektového počátku. 
Schodiště 
Schodiště se skládá z prefabrikovaných schodišťových stěn, podesty a ramen. Schodišťové stěny 
jsou uloženy na monolitický základ, tloušťka stěn je 200 mm. Podesta je uložena na schodišťových 
stěnách, tloušťka podesty je 200 mm. Nástupní rameno je uloženo na monolitický základ a podestu, 
je složeno z 11 stupňů výšky 168,18 mm a šířky 280 mm. Výstupní rameno je uloženo na podestu a 
průvlak, má 11 stupňů.  
Průvlaky 
Průvlaky mají průřez 500/400 mm s ozubem na jedné nebo obou podélných hranách. Ozub slouží 
pro uložení panelů SPIROLL, tloušťka i výška ozubu je 150 mm. V Místě lodžie je spodní hrana 
průvlaků níž, výška průvlaků je 600 mm. Průvlaky se ukládají do maltového lože na horní hrany 




Stropní panely SPIROLL 
Stropní konstrukce je tvořena panely SPIROLL tloušťky 200 mm, ukládají se do maltového lože na 
ozuby průvlaků. Po uložení jsou mezery mezi panely opatřeny výztuží a vyplněny betonovou směsí.  
U schodiště je nutné provést dobetonávku. 
Ztužidla 
Ztužidla jsou obdélníkového průřezu 200/400 mm s ozubem v místě uložená na průvlak nebo 
sloup. U schodiště je v úrovni stropní konstrukce ztužidlo ZT11 průřezu 400/500 mm. Tohle ztužidlo 
slouží pro uložení průvlaku PR11. Ztužidla jsou ukládána v podélném směru objektu na průvlaky 
v úrovni stropu nad prvním podlažím a na horní hrany sloupů v úrovni střešní konstrukce. 
Vaznice 
Vaznice v příčném směru nad druhým podlažím mají průřez 500/180 mm. Jsou ukládány na horní 
hranu sloupů do maltového lože. Tvoří nosnou konstrukci pro plochou střechu. Vaznice nad 
praktickou učebnou jsou šikmé a vrcholová vaznice je tvaru A, tloušťka těchto vaznic je 180 mm. 
V ose objektu č. 1 jsou vaznice uloženy na horní hranu sloupů do maltového lože. Na ose objektu č. 
5 jsou vaznice uloženy do maltového lože na konzolkách sloupů druhého podlaží administrativní 
části. 
Vazníky 
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 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
Výkres situace stavby je přiložen ve výkresové části, příloha č. 2. Situace stavby se širšími 
dopravními vztahy. 
 Umístění stavby 
Řešená stavba se nachází v jihomoravském kraji, v obci Kuřim. Objekt je umístěn v areálu se 
stávajícími budovami podobného charakteru. Stavební parcela je přístupná z areálové komunikace 
napojené na silnici II. třídy na ulici Knínická a Zámecká, napojených na ulici Tišnovskou, která se 
napojuje na mezinárodní trasu třídy B, vedoucí přes Brno do Vídně. Vzhledem k dobré dostupnosti 












 Řešení dopravních tras 
 Trasa pro přepravu čerstvé betonové směsi 
Čerstvá betonová směs bude dopravována z nejblíže umístěné betonárny firmy PRESTA-mix, spol 
s.r.o., která se nachází v průmyslovém areálu obce Kuřim na adrese Blanenská 1762/123, Kuřim. 
Betonová směs bude použita pro zálivku sloupů v kalichových patkách a na dobetonávku stropních 
panelů SPIROLL a části stropu u schodiště. Betonová směs bude přepravována pomocí auto 
domíchávačů s objemem 5 m3. Délka trasy na staveniště je 4,3 km a odhadovaný čas přepravy je 10 




Obr. č. 2 – Trasa: betonárna PRESTA-mix, Kuřim – Staveniště, ulice Knínická 
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  Trasa pro přepravu ocelové výztuže 
Ocelová výztuž bude odebírána z výrobny PREFA Brno a.s., na ulici Blanenská 1190/121, Kuřim. 
Výztuž bude uložena do mezer mezi panely SPIROLL a do bednění ke schodišti kde bude provedena 
dobetonávka. Výztuž bude přepravována pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou, 
jehož délka ložné plochy je 11,5 m. Délka trasy je 4,3 km s odhadovaným časem přepravy 10 minut. 
Průjezdnost trasy bude odvozena od průjezdnosti soupravy pro nadrozměrnou přepravu vazníků. 
Doprava výztuže bude probíhat po stejné trase jako přeprava vazníků. 
 
 
Obr. č. 3 – Trasa: PREFA Brno a.s., Kuřim – Staveniště, ulice Knínická 
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 Trasa pro přepravu prefabrikovaných dílců 
Daná trasa je navržena pro přepravu veškerých prefabrikovaných dílců z výrobny PREFA Brno a.s., 
na ulici Blanenská 1190/121, Kuřim. Délka trasy je 4,3 km s odhadovaným časem přepravy 10 minut 
pro dílce do 12 metrů. Prvky délky nad 12 metrů spadají do nadrozměrné přepravy dle vyhlášky č. 
180/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb. a bude nutné zažádat o povolení pro 
nadrozměrnou přepravu, vzor žádosti v příloze č. 9 Žádost o povolení k přepravě nadměrného 
nákladu. Pro tyto prvky je předpokládaná doba přepravy 15 minut. 
 
Prefabrikáty budou přepravovány valníkem s hydraulickou rukou, délka ložné plochy 11,5 m a 
maximální nosností 20 t, blíže specifikovaný v příloze č. 10 Porovnání strojních sestav pro 
horizontální dopravu. V případě nadrozměrné dopravy bude zapůjčen tahač s teleskopickým 
plošinovým návěsem Faymonville, délka ložné plochy roztažené až 29 m, maximální nosnost 38 t. 
Pro nadrozměrnou přepravu bude průjezdnost a bezpečnost na trase zajišťovat doprovodné 
vozidlo. 
2.3.1 Podrobný popis trasy pro přepravu materiálů a prefabrikátů 
Trasa pro přepravu prefabrikovaných dílců bude stejná i pro čerstvou betonovou směs a ocelovou 




Délka:      21,225 m 
Šířka:       2,55 m 
Výška:      3,078 m 
Max. hmotnost soupravy s nákladem: 7,36 t + 2*8,623 t + 11,5 t = 36,106 t 
 
 






Obr. č. 5 – Trasa: PREFA Brno a.s., Kuřim – Staveniště, ulice Knínická 
Začátek trasy je v areálu výrobny prefabrikovaných dílců PREFA Brno a.s. odkud souprava vyjede 
po areálové komunikaci asi 350 m ke křižovatce na ulici Blanenská a odsud bude pokračovat 
doprava (kritický bod 1). Po 1,3 km se dostane na kruhový objezd, který souprava opustí druhým 
výjezdem a bude pokračovat po ulici Blanenská / Legionářská (kritický bod 2). Po ulici Legionářská 
se dopraví po 1,1 km k mostu, který je nutné podjet, světlá výška je 4,2 m a výška vozidla 3,078 m, 
z tohoto ohledu by souprava měla být schopna pod mostem podjet (kritický bod 3). 
Za mostem po zhruba 300 metrech se vyskytne na světelné křižovatce odkud souprava bude 
odbočovat vpravo směrem na ulici Tišnovská (kritický bod 4). Pokračuje se 700 m k odbočovacímu 
pruhu na křižovatce s ulicí Zámecká (kritický bod 5). Po ulici zámecká dojede souprava po 400 
metrech k další křižovatce odkud bude pokračovat vpravo směrem Moravské Knínice po ulici 
knínická (kritický bod 6). Zhruba 100 metrů za křižovatkou souprava odbočí vlevo do areálu, ve 




2.3.2 Kritické body na trase 
Za kritické body jsou považována místa, které je nutné posoudit a určit tak bezproblémovou 
průjezdnost soupravy daným kritickým bodem. Na trase vedoucí přes město Kuřim se nachází 
celkem 7 kritických míst, jedná se zejména o poloměry zatáček a kruhových objezdů, v jednom 
případě o průjezdnost pod mostovou konstrukcí. Na trase se nenachází žádné konstrukce nadjezdů 
a mostů s omezením zatížení. Jednotlivé poloměry zatáček byly zjištěny pomocí internetových map, 
přenesených v měřítku do softwaru CAD. 
 
 











Kritické body na trase: 
Bod č. 1  křižovatka    poloměr = 29,425 m 
Bod č. 2  kruhový objezd   poloměr = 20,000 m 
Bod č. 3  podjezd mostu   výška = 4,2 m 
Bod č. 4  světelná křižovatka   poloměr = 16,250 m 
Bod č. 5  křižovatka    poloměr = 16,500 m 
Bod č. 6  křižovatka    poloměr = 16,500 m 
Bod č. 7  křižovatka    poloměr = 17,725 m 
Všechny kritické body vyhoví pro průjezd tahače s plošinovým teleskopickým návěsem 
Faymonwille, i tahače Volvo FM s hydraulickou rukou. 
 
 







Obr. č. 8 – Kritický bod č. 2 
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Výkaz výměr pro technologickou etapu montáže skeletu byl zpracován a je součástí položkového 
rozpočtu vytvořeného v programu BuildPowerS. Tento soubor je součástí přílohy 
č. 6 Položkový rozpočet pro montáž skeletu. Ceny prefabrikovaných prvků jsou v rozpočtu uvedeny 
ve specifikacích, cena je napočítána za m3. Uvedená cena za měrnou jednotku byla poskytnuta 
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 Obecné informace 
 Informace o stavbě 
Název stavby:   ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO SPOLEČNOSTI Michal Hrnčíř s.r.o.  
Místo stavby:   Kuřim, p. č. 2698/45, k. ú. Kuřim (677655) 
Okres:    Brno-venkov 
Investor:   Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 602 00 Brno   
Charakter stavby:  Novostavba 
Hlavní projektant:  Ing. arch. Veronika Jilčíková, Ph.D., 
     IČO 75753961, Úvoz 59c, 602 00 Brno 
Autorizace:   Ing. arch. Jana Galíková, ČKA 3018, obor A, IT, KA 
Vstupní podklady:  Zadání investora, snímek katastrální mapy, prohlídka místa a                 
    fotodokumentace stávajícího stavu, vyjádření správců IS o  
    vedení sítí, geodetické zaměření včetně polohopisu a výškopisu,  
    geologický a hydrogeologický průzkum, pedologický průzkum,   
Navrhovaný objekt je situován v průmyslové zóně, mezi sousedními objekty podobného 
charakteru v obci Kuřim. Novostavba je umístěna na severní části pozemku parcelní číslo 2698/45, 
katastrálního území Kuřim. Výškové umístění haly se odvíjí od svažitého terénu stavebního 
pozemku o celkové ploše 1649 m2. Hala je rozdělena na dvoupodlažní administrativní část 
s modulem 6x6 m a jednopodlažní hlavní převýšený prostor s osovou vzdáleností sloupů 6x18 m, 
kde se nachází praktická učebna. Půdorysné rozměry řešeného objektu jsou 31,38x18,96 m. Budova 
bude sloužit pro školící potřeby, dvoupodlažní část pro teoretickou výuku a převýšený 
jednopodlažní prostor slouží na teoretickou část školení.  
 Informace o procesu 
Řešení montáže prvního nadzemního podlaží železobetonového prefabrikovaného skeletu, na 
pozemku p. č. 2698/45, katastrálního území Kuřim (677655), obce Kuřim. 
Popis konstrukce: 
Železobetonová konstrukce je řešena z prefabrikovaných dílců. Konstrukce je uložena na 
monolitických kalichových patkách kruhového průřezu 600 mm zhotovených na pilotách. Do 
kalichových patek jsou vetknuty nosné sloupy průřezu 400x400, sloupy jsou vetknuty do hloubky 
650 mm. Na horní hranu kalichu jsou osazeny základové nosníky průřezu 140x1200 mm pomocí 
zabudovaných trnů, prahy v místech vrata vstupu do objektu jsou zalomeny a sníženy tak, aby horní 
hrana byla v úrovni -0.200 m. Na sloupy jsou uloženy průvlaky o průřezu 400x500 nebo 400x600 
mm s ozuby na jedné nebo obou stranách pro uložení stropních panelů, v dvoupodlažní části jsou 
sloupy řešeny na výšku patra a vzájemně přes průvlaky provázány pomocí výztuže. Podélná ztužidla 
průřezu 140x400, 200x400 a 400x500 mm, uložena na sloupy pomocí ozubu a ocelového trnu 
zajišťují tuhost v podélném směru. V podélném směru také působí stropní panely systému prefa = 
panely spiroll v administrativní části. Lehký střešní plášť nad převýšenou částí je uložen na 
prefabrikovaných železobetonových vaznících průřezu T na rozpětí 18 m. V krajním poli je vazník 
nahrazen šikmými ztužujícími trámy o průřezu 180x500 mm, pro vytvoření střešní roviny a uložení 
střešních panelů. Šikmé ztužující trámy jsou osazeny na sloupy v osové vzdálenosti 6 m v příčném 
směru, u administrativní části haly jsou osazeny na ozuby na sloupech 2.NP dvoupodlažní části. 
Prefabrikované nástupní schodišťové rameno je uloženo na monolitický zaklad a mezipodestu, na 
základu jsou uloženy i schodišťové stěny tl. 200 mm. Mezipodesta tl. 200 mm je uložena na 
schodišťové stěny. Výstupní schodišťové rameno je podepřeno mezipodestou a průvlakem v úrovni 
stropu o průřezu 400x500 mm. Schodišťová ramena jsou osazena na trny zabudované 




 Tabulka – rozpis materiálů 
Všechny prvky použity pro etapu montáže skeletové konstrukce, jsou železobetonové 
prefabrikované. Prvky jsou vyrobeny na požadované rozměry dle projektové dokumentace. Dále 
jsou použity prvky a materiály sloužící pro spojování a kotvení prefabrikovaných prvků. 
2.1.1 Tabulky železobetonových prefabrikovaných prvků 
Tab. č. 3 – Sloupy 













1.NP 2.NP CELKEM 
S01 6985 400 400 1,118 2794 4 0 4 
S02 6985 400 400 1,118 2794 1 0 1 
S02z 6985 400 400 1,118 2794 1 0 1 
S03 7165 400 400 1,146 2866 2 0 2 
S04 4190 400 400 0,670 1676 2 0 2 
S05 4190 400 400 0,670 1676 1 0 1 
S05z 4190 400 400 0,670 1676 1 0 1 
S06 4190 400 400 0,670 1676 2 0 2 
S07 4190 400 400 0,670 1676 1 0 1 
S07z 4190 400 400 0,670 1676 1 0 1 
S08 4190 400 400 0,670 1676 2 0 2 
S09 4190 400 400 0,670 1676 2 0 2 
S10 3320 400 400 0,551 1378 0 2 2 
S11 3320 400 400 0,531 1378 0 1 1 
S11z 3320 400 400 0,531 1378 0 1 1 
S12 3320 400 400 0,531 1328 0 2 2 
S13 3320 400 400 0,531 1328 0 1 1 
S13z 3320 400 400 0,531 1328 0 1 1 
S14 3320 400 400 0,531 1328 0 2 2 
S15 3320 400 400 0,531 1328 0 2 2 
Celkem 20 12 32 
Sloup je doplněn konzolou pro osazení šikmých ztužujících trámů. 
Konzola 200x250x400 mm = 0,02 m3 = 50 kg 
Nejtěžší prvek: Sloup S03 m= 2866 kg 
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Tab. č. 4 - Základové nosníky 














ZN01 5560 140 1200 0,879 2198 12 
ZN01.1 5560 140 1200 0,615 1538 1 
ZN01.2 5560 140 1200 0,685 1713 1 
ZN02 5980 140 1200 0,950 2375 1 
ZN02z 5980 140 1200 0,685 1713 1 
Celkem 16 
Od objemu základových nosníků jsou odečteny ozuby u osazení na kalich patky a výřezy 
v místech vrat. 
Nejtěžší prvek: Základový nosník ZN02 m= 2375 kg 
 
Tab. č. 5 – Průvlaky 














PR01 5980 400 500 1,465 3663 1 
PR02 6190 400 600 1,764 4410 1 
PR02.1 6190 400 500 1,517 4116 1 
PR03 5980 400 500 1,465 3663 1 
PR04 6190 400 600 1,625 4063 1 
PR04.1 6190 400 500 1,377 3443 1 
PR05 5980 400 500 1,331 3328 1 
PR06 6190 400 500 1,377 3443 1 
PR06.1 6190 400 500 1,377 3776 1 
PR10 5560 400 500 1,112 2780 1 
PR11 4080 400 500 0,908 2270 1 
Celkem 11 
Do objemu průvlaků je připočítána hodnota objemu ozubů pro osazení panelů spiroll, ozuby 
150x150 mm na celou délku průvlaku. 
Nejtěžší prvek: Průvlak PR02 m= 4410 kg 
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Tab. č. 6 – Stropní panely SPIROLL 















PA01 5550 1190 6,605 260 1717 26 
PA02 2740 1190 3,261 260 848 3 
PA02.1 2740 500 1,370 260 357 1 
Celkem 30 
Plošná hmotnost panelů SPIROLL převzata z dokumentace firmy Prefa a.s. 
Nejtěžší prvek: Stropní panel SPIROLL m= 1717 kg 
 
Tab. č. 7 – Ztužující trámy 













1.NP 2.NP CELKEM 
ZT01 5980 140 400 0,335 838 4 4 8 
ZT01.1 6190 140 400 0,347 868 2 0 2 
ZT10 5980 200 400 0,478 1195 3 0 3 
ZT11 5980 400 500 1,196 2990 1 0 1 
Celkem 10 4 14 
Nejtěžší prvek: Ztužující trám m= 2990 kg 
 
Tab. č. 8 – Vaznice 













1.NP 2.NP CELKEM 
VA01 6170 180 500 0,529 1323 2 0 2 
VA01.1 6011 180 500 0,521 868 2 0 2 
VA02 5980 180 500 0,478 1195 2 0 2 
VA10 6170 180 500 0,528 1320 0 4 4 
VA11 5980 180 500 0,519 1298 0 5 5 
Celkem 6 9 15 
Nejtěžší prvek: Vaznice m= 1323 kg 
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Tab. č. 9 – Vazník 














VK01 18040 140 1300 3,449 8623 2 
Celkem 2 
Nejtěžší prvek: Vazník m= 8623 kg 
 
Tab. č. 10 – Schodišťová ramena 














SR01 3190 1190 10 1,020 2550 1 
SR02 3500 1190 11 1,053 2633 1 
Celkem 2 
Nejtěžší prvek: Schodišťové rameno m= 2633 kg 
 
Tab. č. 11 – Schodišťové stěny 














ST01 1805 1225 200 0,425 1063 2 
Celkem 2 
Nejtěžší prvek: Schodišťová stěna  m= 1063 kg 
 
Tab. č. 12 – Schodišťová podesta 














PD01 2400 1350 200 0,57 1425 1 
Celkem 1 




Tab. č. 13 – Množství betonové směsi 










Zálivka sloupů 1,810 0,036 1,85 
Stropní panely SPIROLL 1.NP, 
dobetonávka u schodiště 
1,248 0,025 1,28 
Celkem potřeba betonové směsi [m3] 3,13 
 
Tab. č. 14 – Množství suché pytlové směsi 









Podmazání sloupů 0,250 0,013 0,263 
Podmazání vaznic, vazníků, 
průvlaků, ztužujících trámů, 
základových nosníků, panelů 
SPIROLL, schodiště 
0,060 0,003 0,063 
Celkem potřeba betonové směsi [m3] 0,326 
Počet pytlů: 
Spotřeba suché směsi kg/m2/, hmotnost jednoho pytle 30 kg, SAKRET BE 04/C30/37 
Výpočet: (0,326 m3 * 2027,03 kg/m3) / 30 kg = 23 pytlů 
 Doprava 
2.2.1 Primární doprava 
Doprava železobetonových prefabrikovaných prvků z výrobny na staveniště bude zajištěna 
pomocí tahače Volvo s valníkem s hydraulickou rukou, pro nadrozměrnou přepravu vazníku délky 
18 m bude využit tahač Volvo FM 13 6x4 s teleskopickým plošinovým návěsem Faymonwille. Stroje 
použité pro přepravu prefabrikovaných dílců jsou popsány v příloze č. 10 Porovnání strojních 
sestav pro horizontální dopravu. Všechny prefabrikované prvky budou dováženy z výrobny Prefa 
Brno v Kuřimi, ulice Blanenská 1190. Vzdálenost z výrobny na staveniště je 4,3 km, předpokládaná 
doba přepravy je odhadována na 7 min při průměrné rychlosti 35 km/h. Přepravované dílce budou 
na valník uloženy a přepravovány v poloze, ve které budou zabudovány do konstrukce. Výjimku 
tvoří sloupy, základové nosníky a schodišťové stěny, které budou převáženy ve vodorovné poloze. 
Prefabrikáty budou na stavbu dováženy postupně podle přílohy č. 3 Návozové schéma. Na 
staveništi budou uloženy na skládku prefabrikovaných dílců. 
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2.2.2 Sekundární doprava 
Dopravu na staveništi bude zajišťovat tahač s valníkem vybavený hydraulickou rukou, který bude 
jednotlivé prvky ukládat na skládku dle daných výkresů příloha č. 4 Schéma uskladnění dílců. Prvky 
budou na staveniště dodány ve třech etapách a uloženy na skládku. Dva 18 m dlouhé vazníky budou 
dopraveny na tahači Volvo FM 13 6x4 s teleskopickým plošinovým návěsem. Vazníky nebudou 
uloženy na skládku, ale rovnou z návěsu osazeny na sloupy. Případný spojovací materiál, materiál 
na zajištění polohy prvků a další drobný materiál a nářadí se bude na staveništi přemisťovat ručně. 
Z důvodu stísněných podmínek není možné zhotovit obratiště, proto veškerá mechanizace, která 
vjede na staveniště musí na zpáteční cestě couvat.  
 Skladování 
Pro prefabrikované prvky bude na staveništi vybudována skládka, na které budou prefabrikáty 
uloženy. Skládka bude provedena ze zhutněného štěrkového podsypu frakce 32/63 mm, zajistí se 
tak zpevněná plocha i odvod vody. Podsyp bude proveden pod veškerými budoucími zpevněnými 
plochami. Prefabrikované prvky budou ukládány na dřevěné hranoly a mezi jednotlivými prvky 
budou umístěny prokladky o minimálním rozměru 100x100 mm. Prvky se budou ukládat dle 
pravidel pro bezpečné skladování prefabrikovaných prvků. Rozestupy mezi prvky 300 mm pro 
manipulaci a uvázání prvků a 750 mm pro průchod. Prvky ukládány na sebe budou maximálně do 
výšky 1,8 m. Prvky kromě sloupů, základových nosníků a schodišťových stěn budou skladovány 
v poloze, ve které budou zabudovány do konstrukce. Pro pomocný materiál a ruční nářadí bude 
zřízen uzamykatelný sklad v podobě stavebního kontejneru. Suchá pytlová směs bude složena a 
uskladněna na paletách v uzamykatelném skladu a ochráněna před povětrnostními vlivy a vlhkostí. 
 Převzetí pracoviště 
Montáž skeletové konstrukce započne po dokončení ražených pilot FRANKI a vybetonování 
monolitických kalichových patek a základových pásů pod schodišťové stěny a nástupní rameno. 
Práce na montáži skeletu mohou započít, jakmile pevnost monolitických základových konstrukcí 
dosáhne alespoň 70% předepsané krychelné pevnosti. Bude provedena kontrola předešlých 
procesů, především základových prací, a to vizuálně a měřením. Zkontrolováno bude výškopisné a 
polohopisné zhotovení kalichových patek, vnitřní rozměry kalichů, přípustné odchylky a kvalita 
provedení.  
Pro bezpečný pohyb autojeřábů a tahačů s valníky musí být provedena a předána vnitro staveništní 
komunikace. O převzetí pracoviště a výsledku všech provedených kontrol bude proveden zápis do 
stavebního deníku, který bude stvrzen podpisy účastníku převzetí. 
 Pracovní podmínky 
 Povětrnostní podmínky 
Při montáži prefabrikovaných prvků nesmí rychlost větru překročit 8 m.s-1, z důvodu přepravy 
prvků jeřábem. Dále pokud bude snížena viditelnost z důvodu husté mlhy, deště či sněžení, musejí 
být práce přerušeny do doby kdy bude viditelnost alespoň 30 m, z důvodu ochrany zdraví 
pracovníků při práci v blízkosti strojů. Práce nemohou probíhat za vytrvalého deště, sněžení nebo 
tvoření námrazy, Montáž skeletu nebude probíhat za tmy. 
Provádění zálivkové směsi a maltového lože je možné realizovat při teplotě vzduchu v rozmezí +5 
°C až +30 °C. Pokud bude teplota vzduchu mimo tohle rozmezí, je nutné zvolit vhodná opatření 
v podobě pozastavení práce nebo přidáním příměsí do zálivkové směsi. 
viz. NV 362/2005 Sb. Přerušení prací ve výškách. 
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  Vybavení staveniště 
Prostor staveniště bude oplocen z plotových ocelových, pozinkovaných dílců výšky 2,0 m 
osazených do nosných betonových patek. U vjezdu bude uzamykatelná brána a tabule 
s bezpečnostním značením. Na pozemku bude vybudována vnitro staveništní komunikace ze 
zhutněné štěrkové vrstvy podsypu frakce 32/63 mm. Zpevněná komunikace bude půdorysně 
odpovídat budoucímu tvaru zpevněných ploch. Součástí zpevněné komunikace bude zpevněná, 
odvodněná skladovaní plocha rozměru 14,0x6,6 m dle přílohy č. 1 Výkres zařízení staveniště. Pro 
přípojku elektro bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč umístěný na hranici pozemku, ze kterého 
budou připojeny vedlejší staveništní rozvaděče a zařízení staveniště. Voda a kanalizace budou 
napojeny do vodoměrné a revizní šachty již zbudovaných přípojek pro daný objekt. 
Staveniště bude vybaveno jedním hygienickým kontejnerem se zázemím WC, umyvadly a sprchy. 
Dále dalšími kontejnery sloužícími jako šatna, sklad a kancelář stavbyvedoucího, dle přílohy č. 1 
Výkres zařízení staveniště. 
 Instruktáž pracovníků 
Zhotovitel má povinnost proškolit veškerý personál před vstupem na staveniště. Personál bude 
seznámen s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Dále 
bude seznámen s používáním osobních ochranných prostředků a pomůcek (OOPP), dodržování 
pracovních podmínek stavby, seznámení pracovníků s projektovou dokumentací a technologickými 
postupy pro danou činnost. 
Po instruktáži pracovníci potvrdí svým podpisem dokument o prohlášení se seznámením s výše 
uvedenými předpisy. 
 Personální obsazení 
Na práci při montáži skeletové konstrukce se budou podílet pouze osoby zdravotně a psychicky 
způsobilé, které byly seznámeny s předpisy a mají potřebnou kvalifikaci. Svou kvalifikaci prokáží 
platnými průkazy způsobilosti (strojní, řidičské, svářečské, vazačské). 
Tab. č. 15 – Personální obsazení pro montáž skeletové konstrukce 
Počet Vykonávaná činnost Kvalifikace 
2x Vazač břemen Vazačský průkaz, 
Poučený o předpisech 
2x Montážník (vedoucí čety) Poučený o předpisech 
1x Pomocný dělník Poučený o předpisech 
1x Svářeč Svářečské zkoušky, 
Poučený o předpisech 
1x Jeřábník Jeřábnický a řidičský průkaz, 
Poučený o předpisech 
2x Řidič tahače Řidičský průkaz, 




Tab. č. 16 – Personální obsazení pro betnáž (dobetonávky) 
Počet Vykonávaná činnost Kvalifikace 
1x Betonář Vyučený, Poučený o 
předpisech 
1x Pomocný dělník Poučený o předpisech 
1x Tesař Vyučený, Poučený o 
předpisech 
1x Obsluha čerpadla Poučený o předpisech 
 
 Stroje a pracovní pomůcky 
 Velké stroje a mechanizmy 
Veškeré technické údaje a bližší popis strojů jsou uvedeny v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
Jeřáb na automobilovém podvozku:   Liebherr LTM 3.2 
Montážní plošiny: Denka lift DK18 
Tahač s hydraulickou rukou: Volvo FM + palfinger PK44002  
Tahač: Volvo FM 13 6x4 (64T 3A) 
Plošinový teleskopický návěs Faymonwille 
Auto domíchávač: Cifa MK25H Caebotech 
       
 Elektrické, dieslové, benzínové stroje a nářadí 
Veškeré technické údaje a bližší popis strojů jsou uvedeny v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
Stavební míchačka:     HECHT 2221 
Invertorový svářecí zdroj + příslušenství:  Omicron GAMA 1900L HF 
Úhlová bruska:     Makita GA5030R 125 mm 
Aku vrtací kladivo     Makita DHR171RTJ 
Ponorný vibrátor: Pohonná jednotka HERVISA PERLES CMP 2kW 
Ohebná hřídel s vibrační hlavicí HERVISA 
PERLES AM 35/5 
 Ruční nářadí a pomůcky 
Závěsná textilní a ocelová lana, ocelové oka se šroubením opatřené kuličkovým ložiskem, kbelíky, 
naběračky, zednické lžíce, stavební kolečka, žebříky, ocelová tyč nebo páčidlo, klíny z tvrdého dřeva, 
ocelové podpěrné stojky. 
  Menší pomůcky 
Vodováhy, pásma, svinovací metry, olovnice, dvoumetrová lať, značkovací sprej, nivelační 
přístroj. 
  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Pevná pracovní obuv, pracovní oděv, reflexní vesta, přilba, ochranné rukavice, ochranné brýle, 
svářečská kukla, svářečské rukavice, bezpečnostní postroj pro zachycení při pádu, bezpečnostní 
lano s karabinou. 
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 Pracovní postup 
Jako první bude provedena montáž všech prefabrikovaných dílců v převýšené části, vyjma 
střešních prvků. Dále bude probíhat ukládání prvků v prvním nadzemním podlaží administrativní 
části. Poté se naváže montáží průvlaků stropů nad prvním podlažím a sloupů druhého nadzemním 
podlaží administrativní části. Jako poslední proběhne montáž střešních dílců a na úplný závěr budou 
uloženy vazníky z návěsu rovnou do konstrukce. Prvky budou montovány ze staveništní skládky, 
kromě dvou vazníků a schodišťových ramen, skládka je umístěna v dosahu autojeřábu. Jednotlivé 
pozice autojeřábu a umístění skládky je vyznačeno v příloze č. 1 Výkres zařízení staveniště. 
Pozn.: Před zdvihnutím musí být dílec očištěn od případných nečistot. Zavěšený dílec se 
nadzdvihne o 200 až 300 mm a prověří se správnost zavěšení dílce a správná funkce vázacích 
prostředků. 
Vázací prostředky pro zdvih dílců musí být seřízeny tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení 
tíhy zavěšeného břemene na všechny závěsy a tím i na všechny úchyty dílce. Úhel mezi lanem 
závěsu a rovinou prvku musí být nejméně 60°.  
Po ověření správnosti zavěšení se dílec dopraví k místu uložení. Při dopravování nesmí docházet 
k trhavým pohybům, houpání a otáčení. Rozměrově velké a těžké dílce, jakož i dílce křehké je nutné 
při montáži usměrňovat pomocí vodících lan. Dílce se vždy osazují do maltového lože, není-li 
projektem stanoveno jinak. Nad místem uložení se dílec nejprve ustálí ve výšce asi 300 mm, 
upřesnění se jeho poloha a následně se provede jeho spuštění na projektem předepsané místo. 
Dílec je nutno ponechat zavěšený na závěsu jeřábu až do předběžného zajištění jeho stability nebo 
jeho uložení, popř. zakotvení. Předběžné zajištění není nutné u dílců, které jsou po osazení samy o 
sobě stabilní (např. stropní desky). Při osazování dílců je nutné dbát na účinky větru, popř. i na jiné 
vlivy (např. nebezpečí skluzu dílce po maltě v ložné spáře před provedením zálivek). 
U dílců ukládaných do malty nesmí během tuhnutí a tvrdnutí malty dojít k posunutí dílce. Pokud 
by tento případ nastal, musí být dílec nadzvednut, původní malta odstraněna, zřízeno nové maltové 
lože a dílec znovu osazen. 
Uvolnění vázacích prostředků u svislých dílců musí být provedeno z bezpečného místa-montážní 
plošina (montážní plošina musí stát v takové vzdálenosti a poloze k uvolňovanému dílci, aby šlo 
prvek uvolnit z vázacích prostředků, ale aby při případném pádu prvku nebyla zasažena montážní 
plošina. 
 Montáž sloupů prvního patra celého objektu 
Před započnutím montážních prací musí být zkontrolovány kalichy základových patek. Kalichová 
patka musí mít nejméně 70 % z požadované pevnosti, kalich nesmí být znečištěn a nesmí v něm být 
dešťová voda. Provede se také kontrola rozmístění, výškového osazení patek a rozměrů patek, které 
musejí odpovídat projektové dokumentaci s přípustnými odchylkami. Poté se provede zaměření a 
vytyčení hlavních os v podélném i příčném směru. 
Autojeřáb se postaví a zajistí na první pozici pro montáž viz příloha č. 1 Výkres zařícení staveniště. 
Začne montáží sloupů s označením S01, S02, S03, S02z. Dále se autojeřáb přesune na pozici druhou, 
ze které provede montáž sloupů s označením S04, S05, S05z, S06, S07, S07z, S08, S09.  
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Před osazením je nutné vizuálně zkontrolovat kvalitu provedení dílců, označení a očištění. Na 
prvku se vyznačí hloubka zapuštění do kalichu od paty sloupu. Zkontroluje se, zda jsou paty sloupů 
očištěny a jejich povrch zdrsněn. Sloupy se osadí na přichystané distanční podložky, které zajišťují 
výškové osazení stanovené projektem a vyrovnání sloupu. Se sloupy bude manipulováno pomocí 
ocelového trnu provlečeného montážním otvorem ve sloupu, zvedací zařízení je vybaveno dvojitým 
závěsem z textilních lan. 
Po usazení sloupu na dané místo je nutné zkontrolovat hloubku osazení, svislost pomocí 
dvoumetrové lati, rovinnost pomocí nivelačního přístroje a orientaci k osám objektu. Po provedení 
kontroly se sloupy zajistí klíny z tvrdého dřeva na všech stranách, klíny musejí přesahovat horní 
hranu patky alespoň o 100 mm. Poté se může osazovaný sloup uvolnit ze závěsu zvedacího zařízení. 
Postup se opakuje u každého ze sloupů a po dokončení montáže sloupů se provede zálivka 
betonovou směsí, která se zhutní ponorným vibrátorem. Poté až zálivka dosáhne alespoň 
předepsané 70 % pevnosti se mohou klíny vytáhnou a vzniklý prostor se vyplní zálivkou. 
 Montáž základových nosníků 
Montáž základových nosníků navazuje na montáž sloupů. Práce mohou započít po provedení 
kontroly svislosti, rovinnosti sloupů a pevnosti zálivkové směsi. Základové nosníky se ukládají na 
horní hranu kalichu základových patek, která musí být očištěná a vodorovná zkontrolována pomocí 
vodováhy. 
Nejprve se osadí základové prahy po obvodu převýšené části haly z první pozice autojeřábu a dále 
bude montáž pokračovat pro základové nosníky po odvodu administrativní části z druhé pozice 
autojeřábu. Pozice pro montáž jsou zaznačeny v příloze č. 1 Výkres zařízení staveniště. Před montáží 
se provede vizuální kontrola všech prvků a očištění kotevních desek. Poté je základový nosník 
přepraven na místo zabudování pomocí autojeřábu. Dílec se uloží do maltového lože tloušťky 30 
mm, jeho poloha je zajištěna pomocí předvrtaných otvorů v horní hraně kalichu základové patky, 
do kterého se zapustí trn základového nosníku. Otvor pro trn musí být vyplněn zálivkou. Základový 
nosník se vyrovná ve svislém směru, jeho výšková poloha se zajistí pomocí plastových nebo 
ocelových podložek. Horní hrana základového nosníku musí být ve výšce + 0,300 m od projektového 
počátku. Základové nosníky se přivaří ke sloupům pomocí kotevních desek a ocelových desek 
vzájemně ovařených po obvodu a následně se místa svarů zapraví maltou. Po provedení svaru se 
může prvek odepnou od zvedacího zařízení. 
 Montáž schodišťových stěn 
Po dokončení montáže základových nosníků se přejde k montáži schodišťových stěn. Dílce se před 
zabudováním do konstrukce vizuálně zkontrolují, zda jsou očištěny, správně označeny a měřením 
se zkontrolují jejich rozměry, zda odpovídají projektové dokumentaci. 
Schodišťové stěny budou osazeny z druhé montážní pozice autojeřábu dle přílohy č. 1 Výkres 
zařízení staveniště. Stěny se ukládají na monolitické základové pásy, ve kterých jsou osazeny kotevní 
ocelové desky. Stěny se plnoplošně podbetonují a jejich výška se zajistí plastovými, nebo ocelovými 
podložkami. Po vyrovnání ve svislém i vodorovném směru se stěny přivaří pomocí ocelových desek 
k monolitickému základu. Stabilita schodišťové stěny u sloupu S07 je zajištěna přivařením pomocí 
kotevních desek k tomuto sloupu, stabilita u druhé schodišťové stěny bude zajištěna pomocí 
ocelových stojek nebo dřevěných latí. Po zajištění stability se mohou stěny uvolnit z úvazu 
zvedacího zařízení. Po dokončení montáže se zkontroluje polohové a výškové osazení stěn, jejich 
rovinnost a svislost. 
50 
 
 Montáž schodišťové podesty 
Na připravené osazené schodišťové stěny se provede montáž schodišťové podesty. Před montáží 
podesty se zkontrolují její rozměry a polohy otvorů pro trny, vizuálně zkontroluje její očištění a 
nepoškozenost. 
Ze stejné pozice autojeřábu jako pro montáž schodišťových stěn bude osazena schodišťová 
podesta. Podesta je uložena na dvou schodišťových stěnách, které jsou opatřeny ocelovými trny, 
do kterých se podesta osadí přes otvory připravené ve výrobě, otvory musejí být vyplněny zálivkou. 
Podestu osazujeme na maltové lože v celé ploše horních hran schodišťových stěn. Zajistí se 
rovinnost pomocí plastových nebo ocelových podložek a zkontroluje výškové osazení horní hrany, 
které musí odpovídat + 1,835 m od projektového počátku. Otvory se vyplní zálivkou. Trny 
procházející podestou se po obvodu ovaří k ocelové trubce tvořící prostup podestou a následně 
zakrátí, místo se důkladně zamaže maltou. Poté se může podesta uvolnit ze závěsu. 
 Montáž průvlaků, ztužidel a schodišťových ramen administrativní části 
Podmínkou pro montáž průvlaku je dokončení montáže sloupů a základových prahů. Před montáží 
proběhne kontrola kvality, očištění, označení a rozměrů všech průvlaků a ztužidel. Dále je nutné 
zkontrolovat rozměry a umístění otvorů pro ocelové trny sloupů a průvlaků. 
Montáž bude provedena z druhé pozice autojeřábu vyznačené v příloze č. 1 Výkres zařízení 
staveniště. Prvky budou osazeny na horní hranu sloupů do připraveného maltového lože, které 
zajišťuje vyrovnání drobných výškových odchylek a nerovností. Průvlaky jsou z výroby opatřeny 
otvory pro osazení na ocelové trny sloupů. Aby nedošlo k poškození průvlaků nebo trnů a pro 
zajištění přesného osazení bude s průvlaky manipulováno pomocí montážní plošiny na které budou 
dva montážníci. Po zajištění stability, rovinnosti a přesnosti osazení se zkontroluje pozice, orientace 
a výšková úroveň průvlaků. Tímto způsobem bude provedena montáž všech průvlaků s výjimkou 
průvlaku PR10 a PR11. Průvlak PR10 je nutné osadit na průvlaky PR02.1 a PR06.1. Průvlak se osadí 
do maltového lože na ozub těchto průvlaků, které jsou z výroby opatřeny trny v místech osazení 
průvlaku PR10. Trny se poté ovaří po obvodu a zakrátí, spoj se důkladně zamaže maltou. 
Montáž dále pokračuje ze stejné pozice autojeřábu pro ztužidla v administrativní části objektu. Pro 
montáž ztužidel je nutné, aby byly osazeny průvlaky. Ztužidla se osazují na ozub průvlaků do 
maltového lože a jejich poloha je zajištěna pomocí ocelových trnů v ozubu průvlaku, které se 
provlečou otvory ve ztužidlech. Tyto ocelové trny nesmí přesahovat horní hranu ztužidel, v případě 
přesahu je nutné trny zkrátit. 
Následuje montáž schodišťových ramen, které budou zabudovány do konstrukce rovnou 
z nákladního automobilu. Nástupní rameno bude podepřeno monolitickým základem a podestou. 
V monolitickém základu se předvrtají otvory pro trny osazené v dolní části schodišťového ramene, 
tyto otvory se vyplní maltou vytvoří se plnoplošné maltové lože a osadí se nástupní rameno SR01 
pomocí trnů v dolní části. V horní části se nástupní rameno osazuje provlečením ocelových trnů 
podesty přes otvory v rameni, do maltového lože na ozubu podesty. Nástupní rameno se vyrovná 
v kolmém směru a provede se kontrola výškového osazení. Dále se osadí výstupní rameno, které je 
ve spodní části osazeno do maltového lože a zajištěno provlečením trnů podesty přes otvory ve 
výstupním ramenu. V horní části je výstupní rameno neseno průvlakem PR10, osazeno do 
maltového lože a zajištěno trny v průvlaku provlečenými přes otvory ve výstupním rameni. Poté se 
provede vyrovnání v kolmém směru a výškové vyrovnání pomocí plastových nebo ocelových 
podložek. Provede se kontrola výškového osazení, které musí odpovídat projektu. 
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Po dokončení montáže ztužidel a schodišťových ramen může být osazen poslední průvlak PR11, 
který je osazený na konzolkách průvlaku PR10 a ztužidle ZT11. Průvlak se osadí do maltového lože 
pomocí trnů v konzolkách průvlaku a ztužidla provlečených otvory v průvlaku. Zkontroluje se jeho 
rovinnost a výškové osazení. 
Po dokončení montáže všech prvků se otvory pro trny důkladně vyplní zálivkovou maltou. 
 Montáž sloupů druhého patra administrativní části 
Navazuje na dokončenou montáž stropních panelů SPIROLL a provedení betonáže. Před montáží 
je nutná kontrola kvality, označení, očištění, rozměrů a osazení kotevních prvků. 
Montáž probíhá pomocí autojeřábu, sloupy jsou ke zvedacímu zařízení upevněny pomocí 
ocelového trnu provlečeného montážním otvorem ve sloupu, zvedací zařízení je vybaveno dvojitým 
závěsem z textilních lan. Sloupy se osazují do maltového lože mezi vyčnívající trny na plastové nebo 
ocelové podložky zajišťující výškové osazení sloupů a tloušťku maltového lože. Provede se vyrovnání 
sloupů ve svislém směru pomocí dvoumetrové latě a zkontroluje se osazení, orientace a rovinnost 
sloupu. Poté se stabilita zajistí pomocí přivaření ocelových trnů spodního sloupu k ocelovým 
úhelníkům v patě druhého sloupu. Spoje se poté zapraví maltou. Takto se provede montáž všech 
sloupů ve druhém nadzemním podlaží. 
Před montáží panelů SPIROLL je nutné nainstalovat opěrné stojky v místech ozubů všech průvlaků. 
Stojky se mohou odstranit po zatvrdnutí zálivky stropních panelů SPIROLL. 
 Montáž stropních panelů SPIROLL 
Montáž stropních panelů je možno provést až po dokončení montáže všech průvlaků a ztužidel 
v daném patře a montáže sloupů druhého podlaží, které zajišťují stabilitu průvlaků pro uložení 
panelů SPIROLL. Před zahájením prací bude u panelů zkontrolován jejich stav, rozměry a očištění. 
Se stropními panely bude manipulováno pomocí samosvorných kleští zapůjčených výrobcem 
panelů SPIROLL. 
Montáž bude probíhat pomocí autojeřábu, uchycení panelů musí být rovnoměrné, aby 
nedocházelo k přetěžování na jednom konci samosvorných kleští. Před osazením panelu musí být 
na ozub průvlaku naneseno maltové lože do kterého se panel osadí. Maltování a správné osazení 
provádějí pracovníci z montážní plošiny. Po dokončení pokládky všech panelů se do podélných 
mezer mezi panely vloží mirelonový provazec, který utěsní spáry. Poté se vloží prutová výztuž do 
každé druhé spáry, krytí výztuže bude zajištěno pomocí distančních podložek, výztuž se přivaří ke 
kotevním ocelovým deskám na bocích průvlaků. U schodiště se zhotoví bednění pro dobetonávku, 
do kterého se vyváže výztuž dle projektu. Po dokončení uložení výztuže se mezery stropní 
konstrukce zalijí betonovou směsí. Každá mezera musí být vyplněna betonovou směsí, upravena 
pomocí ponorného vibrátoru a zapravena hladítkem do požadované rovinnosti. Po dokončení 
betonáže je nutné provádět pravidelné ošetřování čerstvého betonu, při vysokých teplotách překrýt 
geotextilií, kterou je nutné vlhčit vodou, při nízkých teplotách nebo dešti překrýt plachtami. 
 
Obr. č. 14– Manipulace pomocí samosvorných kleští 
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 Montáž střešních ztužidel a vaznic 
Po dokončení montáže sloupů druhého nadzemního podlaží se může pokračovat osazením 
střešních prvků. Prvky se vizuálně zkontrolují před montáží, ověří se jejich rozměry, umístění a počet 
otvorů pro kotevní spoje, kvalita a očištění. 
Montáž administrativní části bude probíhat pomocí autojeřábu z druhé montážní pozice. Na páté 
ose objektu jsou vaznice osazeny ve dvou výškových úrovních. Začne se montáží spodních vaznic 
uložených na konzolkách sloupů S10, S11 a S11z. vaznice se na konzolky osadí do maltového lože a 
ukotví pomocí trnů v konzolkách provlečených otvory ve vaznicích. Provede se vyrovnání a výškové 
osazení pomocí podložek, které zaručují také tloušťku maltového lože. Zkontroluje se výškové 
osazení vaznic. Déle se bude pokračovat montáží vaznic a ztužujících trámů nad administrativní 
částí. Vaznice a ztužující trámy jsou osazeny na hlavy sloupů do maltového lože a kotveny pomocí 
trnů provlečených otvory ve ztužidlech a vaznicích. Prvky se výškově osadí pomocí podložek a 
provede se kontrola výškového osazení. 
Dále bude pokračovat z první montážní pozice autojeřábu montáž nad halovou částí. Osadí se 
vaznice v první ose objektu na horní hlavy sloupů. Výškově se vyrovnají a provede se kontrola, 
vaznice musejí výškově odpovídat vaznicím osazených na konzolkách sloupů administrativní části. 
Pokračuje se montáží podélných ztužidel osazených na hlavách sloupů do maltového lože kotvených 
pomocí trnů osazených v hlavách sloupů, provlečených otvory ve ztužidlech. Ztužidla se výškově 
vyrovnají pomocí podložek a provede se kontrola výškového uložení. Po dokončení montáže těchto 
střešních prvků se přečnívající trny zakrátí a otvory vyplní zálivkou. 
 Montáž střešních vazníků 
Jako poslední budou osazeny střešní vazníky, budou na staveniště dopraveny nadrozměrnou 
dopravou a do konstrukce se zabudují rovnou z valníku. Při dopravení se zkontroluje kvalita, 
rozměry a kotevní prvky. 
Montáž proběhne z první pozice autojeřábu s přistaveným tahačem s roztaženým teleskopickým 
návěsem. Podmínkou pro přistavení tahače je vyprázdněná skládka, přes kterou tahač najede co 
nejblíž k autojeřábu. Vazník se upevní na zvedací zařízení pomocí kotevních bodů nachystaných se 
výrobě. Vazník bude osazen na maltové lože v horní části sloupu, která je opatřena drážkou pro 
vazník. Při ukládání vazníku do drážky sloupu bude vazník usměrňován montážníky na dvou 
hydraulických plošinách. Vazník osadí do otvoru se sloupu pomocí trnů na spodní hraně vazníku, 
výškově se vyrovná pomocí podložek a provede se kontrola výškového osazení. Stejným způsobem 
se bude postupovat u obou vazníků. Protože se jedná o rozměrné a velmi těžké prvky, musí montáž 
probíhat velmi pomalu za vhodných klimatických podmínek, vazník bude zajištěn proti zhoupnutí a 
otáčení pomocí vodících lan, které budou korigovat vždy alespoň dva pracovníci. Po osazení se 






 Jakost a kontrola provedených prací 
Pro etapu montáže prefabrikovaného železobetonového skeletu je zpracován kontrolní a zkušební 
plán včetně popisu a obsahu jednotlivých kontrol, je součástí kapitoly 8 Kvalitativní požadavky a 
jejich zajištění. 
  Vstupní kontrola 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola převzetí a připravenosti staveniště 
 Kontrola předchozích prací – důraz na základové konstrukce (rozměry kalichů, poloha a 
výškové osazení kalichů) 
 Kontrola dodaného materiálu – prefabrikátů, pomocného materiálu 
 Kontrola personálu 
 Kontrola technického stavu strojů a nářadí 
 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola zajištění prvku na zvedacím zařízení 
 Kontrola osazení jednotlivých dílců 
 Kontrola kvality provedení spojů u všech prvků 
 Kontrola provedení maltového lože a zálivkového betonu 
 Kontrola dostatečného zhutnění zálivkového betonu 
 Kontrola dostatečné pevnosti betonu pro další montáž 
 Kontrola způsobilosti pracovníků a kontrola BOZP 
 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie celé konstrukce 
 Kontrola vyklizení staveniště 
 Předání hotové konstrukce 
 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 
K zajištění bezpečnosti na staveništi proti vstupu nepovolaných osob slouží oplocení staveniště 
po celém obvodu. U vstupu a po obvodu budou umístěny výstražné cedule zakazující vstup na 
staveniště. Způsob oplocení je blíže popsán v kapitole č. 5 Řešení organizace výstavby. 
Před vstupem na staveniště a začátkem prací musí být veškerý personál seznámen a proškolen 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci, technologickým postupem montáže, projektovou 
dokumentací a požární ochranou. Všichni pracovníci potvrdí svým podpisem dokument 
prokazující, že byli seznámeni s předpisy BOZP, PO a dalšími dokumenty. 
Při výkonu práce jsou povinni dodržovat dané předpisy legislativy a další požadavky (zákony, vládní 
nařízení, vyhlášky, směrnice, normy) v platném znění. 
Jsou to zejména: 
- Zákoník práce 262/2006 – část pátá, § 101–108 bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - O vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji popsána v kapitole 9 Bezpečnost práce pro 
montáž skeletu. V této kapitole jsou vypsána rizika při práci a bezpečnostní opatření. 
 
 Ekologie 
Při realizaci montáže skeletu budou vznikat odpady, se kterými bude nadále nakládáno dle 
následujících vyhlášek: 
- Vyhláška č. 8/2021 Sb. – O katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
- Zákon č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech 
V průběhu výstavby je nutné dodržovat tyto ustanovení. Staveniště bude vybaveno kontejnery, do 
kterých se budou odpady třídit. Po dokončení etapy montáže skeletu se kontejnery odvezou a 
odpady se ekologicky zlikvidují podle výše zmíněné legislativy. 
 
Tab. č. 17 – odpady vznikající při realizaci skeletu a způsob likvidace 
KÓD NÁZEV ZPŮSOB LIKVIDACE 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
Odvoz na skládku 
odpadů 
17 01 01 Beton 
Odvoz na skládku 
odpadů 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu 
Odvoz na skládku 
odpadů 
17 02 01 Dřevo Spalovna 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
20 Komunální odpady 
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 Potřeba a spotřeba rozhodujících médií a hmot 
Přípojky inženýrských sítí pro budovaný objekt jsou přivedeny na pozemek investora. Z těchto míst 
se zhotoví přípojky pro zařízení staveniště (vodovodní a el. energie). Pro odběr elektrické energie 
bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč s elektroměrem, z tohoto místa budou napojeny vedlejší 
staveništní rozvaděče a stavební buňky. Na přípojce vodovodu bude osazen vodoměr, přípojka 
bude provedena ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. Napojení na jednotlivé inženýrské 
sítě bude schváleno provozovateli těchto sítí. 
 Potřeba a spotřeba elektrické energie pro staveniště 
Potřeba elektrické energie je stanovena pro etapu montáže skeletu. Uvedený příkon strojů, 
zařízení a osvětlení je vypočten při plném využití těchto spotřebičů. 
𝑆 = ∗ (𝛽 ∗ 𝛴𝑃 + 𝛽 ∗ 𝛴𝑃 + 𝛽 ∗ 𝛴𝑃 ) [kW] 
S zdánlivý maximální příkon      [kW] 
K koeficient ztráty napětí v síti     1,1 
β1 průměrný koeficient náročnosti elektromotorů  0,7 
β2 průměrný koeficient náročnosti venkovního osvětlení 1,0 
β3 průměrný koeficient vnitřního osvětlení a topidel  0,8 
cos μ průměrný účinek spotřebičů     0,5-0,8 
P1 součet štítkových příkonů elektromotorů   [kW] 
P2 příkon venkovního osvětlení     [kW] 
P3 součet příkonu vnitřního osvětlení a topidel  [kW] 
Tab. č. 18 – provozní příkony 
P1-provozní příkon 







Stavební míchačka HECH 2221 0,55 1 0,55 
Invertorový svářecí zdroj Omicron GAMA 1900L HF 8,40 1 8,4 
Úhlová bruska Makita GA5030R 125 mm 0,72 1 0,72 
Ponorný vibrátor pohonná jednotka HERVISA 
PERLES 
2,00 1 2,00 
CELKEM 11,67 
 
Tab. č. 19 – příkony svítidel a topidel 








Osvětlení kancelář/šatna, jídelna/hygienické zázemí 0,144 6 0,864 
Vytápění kancelář/šatna/hygienické zázemí 2,00 3 6,000 





∗ (0,7 ∗ 11,67 + 0,8 ∗ 8,864) = 23,98 𝑘𝑊 
Přípojka elektrické energie křižuje staveništní komunikaci, v místě křížení bude přípojka protažena 




 Potřeba a spotřeba vody pro staveništní provoz 
Pro odběr vody bude sloužit veřejný vodovod s potrubím HD-PE 90x8,2 s maximálním průtokem 
10,63 l/s, při návrhové rychlosti 2,5 m/s. 
1.2.1 Voda užitková a hygienická 
𝑄 = (𝑃 ∗ 𝑘 )/(𝑡 ∗ 3600) [l/s] 
Pn spotřeba vody [l] na den 
kn koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t doba odběru 
 
Tab. č. 20 – potřeba užitkové vody 





na m.j. [l] 
Množství 
celkem [l] 
Výroba malty [m3] 1,6 0,326 250 81,5 
Ošetřování čerstvé betonové směsi [m3] 1,5 5,727 150 859,1 
Mytí vozidel [ks] 2,0 1 1000 1 000 
CELKEM 1940,55 
Potřeba hygienické vody 
Hygienické účely 2,7 13 40 520 
Sprchování 2,7 13 45 585 
CELKEM 1 105 
 
Celková potřeba vody: 
𝑄 =
81,5 ∗ 1,6 + 859,1 ∗ 1,5 + 1 000 ∗ 2,0 + 520 ∗ 2,7 + 585 ∗ 2,7
8 ∗ 3600
= 0,22 𝑙/𝑠 
Navrhuji přípojku průměru DN 20 (3/4 palce) 
1.2.2 Voda požární 
Pokud v blízkosti staveniště do vzdálenosti 250 m nebude nalezen požární hydrant. 
Splňující minimální průtok 3,3 l/s po dobu 1 hodiny, bude zřízen staveništní hydrant.  
Potřeba požární vody: 
𝑄 = 𝑉 ∗ 𝑁 
V potřeba požární vody [l/s] 
N součinitel pro potřebu požární vody 
V=6,7 l/s 
N=1,5 
𝑄 = 6,7 ∗ 1,5 = 10,05 l/s 
Navrhuji přípojku DN 80 (3 palce) 
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 Odvodnění staveniště a napojení na kanalizaci 
Srážkové vody budou ze zpevněných ploch vsakovány do podloží. Zpevněné plochy jsou tvořeny 
zhutněnou vrstvou štěrku frakce 32/63 mm. Štěrkový podsyp bude proveden pod budoucími 
zpevněnými plochami objektu. 
Hygienické zázemí bude napojeno na veřejnou kanalizaci potrubím DN 100. Potrubí bude 
napojeno přes revizní šachtu na pozemku investora. 
 
 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na staveniště je ze severní strany přes asfaltovou komunikaci průmyslového areálu přístupná 
z ulice Knínická, šířka příjezdové komunikace je 6 m. Vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou 
šířky 5 m, která bude umožňovat jediný přístup na staveniště. U vjezdu, který slouží také jako výjezd 
budou umístěny bezpečnostní a výstražné tabule a značení. Napojení staveniště na dopravní 
infrastrukturu a bezpečnostní značení je znázorněno v příloze č. 2 Situace se širšími dopravními 
vztahy. Před zahájením prací bude zažádáno o změnu dopravního značení v místě stavby. 
Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě pomocí zhotovených přípojek dojedených na pozemek 
investora. Bližší informace o napojení na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii jsou uvedeny 
v bodech 1. Potřeba a spotřeba rozhodujících médií a hmot, 2. Odvodnění staveniště a napojení na 
kanalizaci. 
 
Obr. č. 15 – Bezpečnostní značení u vjezdu na staveniště 
 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při provádění etapy montáže skeletové konstrukce nedochází k ovlivnění životního prostředí. 
Přiléhající okolní pozemky nebudou dotčeny výstavbou, kromě příjezdové komunikace parc. číslo 
2698/1. Příjezdová komunikace bude dotčena dočasným záborem pro umístění stavebních buněk. 
Aby nedocházelo k znečištění příjezdové komunikace vozidly vyjíždějícími ze stavby je navrženo 
oplachové místo pro vozidla v místě výjezdu ze staveniště. 
Při realizaci montáže skeletu může docházet ke zvýšené míře hlučnosti a prašnosti, způsobené 
dopravou materiálů a přemisťováním břemen. Průměrná měsíční expozice hluku na pracovníka je 
vypočítána podle vztahu uvedeného v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. §3 odstavec 8. Dle vztahu 
vychází pro osmihodinovou směnu maximální přípustná míra hluku LAeq,S=85 dB, tato míra hlučnosti 
nesmí být překročena. V době nočního klidu nebudou probíhat žádné stavební práce ani doprava 
materiálů. Prašnost bude omezována kropením staveništní komunikace ve vhodné míře. 
Dále je počítáno s možným únikem provozních kapalin ze stavebních strojů, zejména pak pleje a 
nafty. Aby nedocházelo k znečišťování a znehodnocování půdy budou pod stroje po ukončení jejich 
prací umístěny plastové nádoby na zachytávání těchto kapalin. V případě nehody nebo 
samovolného úniku do zeminy bude znečištěná část odtěžena a odvezena na předem určené místo. 
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 Zábory pro staveniště 
Z důvodu stísněných podmínek a pro snadnou průjezdnost staveniště jsou stavební buňky 
umístěny na příjezdové komunikaci p. č. 2698/1. V místech stavebních buněk je nutné zažádat o 
dočasný zábor pozemku, zažádat musí stavebník u všech spoluvlastníků dotčeného pozemku. O 
tomto dočasném záboru bude rozhodnuto při stavebním řízení. 
 
 Ochrana okolí staveniště, požadavky na asanace, kácení dřevin a demolice 
Pozemek, na kterém bude stavební činnost probíhat je plocha srovnaná navážkou. Nebude tedy 
potřeba žádných asanací, kácení dřevin nebo demolicí. Okolní parcely nebudou průběhem 
stavebních prací dotčeny. 
Od okolních pozemků bude staveniště odděleno a chráněno proti vniknutí cizích osob mobilním 
oplocením výšky 2,0 m. V místě stavebních buněk bude oplocení napojeno na boční stranu buněk 
s vynecháním prostoru v šířce stavebních buněk. U vjezdu bude oplocení doplněno bránou šířky 5 
m. Pro zajištění bezpečnosti pohybu osob po staveništi a výjezdu se staveniště, je umístěno u brány 
bezpečnostní značení a výstražné tabule. 
 
 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Přiléhající stávající stavby nebudou dotčeny z hlediska bezbariérového užívání. Nejsou nutná 
opatření pro bezbariérové užívání stávajících objektů. 
 
  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Ochrana osob, majetku a zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy bude staveniště a přiléhající 
komunikace označeny dopravním značením a informačními tabulemi. U výjezdu ze staveniště a 
v místě napojení areálové komunikace na silnici v ulici Knínická bude umístěno dopravní značení 
pro upozornění na výjezd vozidel ze staveniště a také značení přikazující snížení rychlosti. Veškeré 
dopravní značení a jeho umístění je znázorněno v příloze č. 2 Situace stavby se širšími dopravními 
vztahy. 
 
 Objekty zařízení staveniště 
 Staveništní přípojky 
Přípojky jsou popsány v bodě 1 kapitoly 5 Řešení organizace výstavby pro montáž skeletu včetně 
výkresu ZS a technické zprávy pro ZS. 
 Oplocení 
Oplocení je popsáno v bodě 6 kapitoly 5 Řešení organizace výstavby pro montáž skeletu včetně 
výkresu ZS a technické zprávy pro ZS. 
 Staveništní buňky 
Stavební buňky jsou umístěny na ploše dočasného záboru areálové komunikace blízko vjezdu na 
staveniště. Jedná se o řešení nezasahující do provozu stavby a výhodné je také pro přehled o 
pohybu na staveništi. Buňky jsou umístěny ve dvou patrech na sobě, spodní buňky budou podloženy 
v rozích pryžovými podložkami. Skladové kontejnery je nutné výškově vyrovnat s horní hranou 
sanitární buňky pomocí dřevěných hranolů. Horní řada je uložena přímo na spodní buňky přístup 
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do druhého patra bude umožněn pomocí ocelové konstrukce tvořící schodiště i ochoz po celé délce 
buněk. Ochoz a schodiště bude opatřeno zábradlím výšky minimálně 1,0 m. 
Na zařízení staveniště bude použito celkem 6 buněk, všechny napojeny na elektrickou energii 
z důvodu osvětlení, ve třech bude napojeno i elektrické vytápění a sanitární kontejner potřebuje 
elektrickou energii pro ohřev vody. Elektrická energie je dovedena z hlavního staveništního 
rozvaděče do přípojky sanitárního kontejneru a odtud propojena s ostatními buňkami. Sanitární 
buňka je dále napojena na vodu a kanalizaci. 
 
Koupelna, WC SK1-Sanitární buňka 
Technické informace: 
Rozměry:    D/Š/V 6058x2438x2800 mm 
Základní vybavení:   1 x el. topidlo, 3 x el. zásuvka, okna s plastovou žaluzií 
Přípojky:    el. přípojka 380 V/32 A 
 
Obr. č. 16 – Půdorys stavební buňky BK1 pro šatnu a kancelář 
Stavební buňka BK1-Kancelář stavbyvedoucího/buňka pro personál sloužící jako šatna a jídelna 
Technické informace: 
Rozměry:    D/Š/V 6058x2438x2591 mm 
Základní vybavení: 2 x el. topidlo, 2 x sprchová kabina, 3 x umývadlo, 2 x pisoár, 
2 x WC, 1 x boiler 200 l 
Přípojky:    el. přípojka 380 V/32 A, přívod vody 3/4“, odpad DN 100 
 
Obr. č. 17 – Půdorys sanitární buňky 
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Skladový kontejner LK1-Sklad materiálu/Sklad nářadí 
Technické informace: 
Rozměry:    D/Š/V 6058x2438x2800 mm 
Základní vybavení: Dvoukřídlé dveře 
 
Obr. č. 18 – Půdorys skladového kontejneru 
 Plochy a skládky zařízení staveniště 
V celé ploše budoucích zpevněných ploch na stavebním pozemku investora bude proveden 
zhutněný násyp ze štěrku frakce 32/63 tloušťky 300 mm, který poté bude tvořit podkladní vrstvu 
budoucích zpevněných ploch. Plocha dočasné skládky, staveništní komunikace i parkovací stání 
budou využívat těchto zpevněných ploch. Míra zhutnění podkladní vrstvy bude určena projektem. 
 Oklepová plocha 
Projekt neuvažuje s místem pro očištění vozidel. Není předpokládáno znečištění dopravních 
prostředků, které by následně znečišťovali komunikaci. V případě že dojde ke znečištění strojů je 
v místech vjezdu navržen oplach vozidel vodou. 
 Parkovací plochy pro automobily 
Odstavné plochy pro automobily jsou navrženy u vjezdu na pozemek investora dle přílohy č. 1 
Výkres zařízení staveniště. Budou využívat zhutněné vrstvy štěrkového podsypu frakce 32/63. 
Parkovací plochu mohou využívat pracovníci dodavatelské firmy a stavbyvedoucí, popřípadě 
stavebník nebo technický dozor stavebníka. Celkem je na pozemku investora 3 parkovacích stání. 
 Osvětlení na staveništi 
Při výstavbě se neuvažuje s pracemi za snížené viditelnosti vlivem tmy. 
 Kontejnery na odpad 
Pro nakládání s odpady je nutné na staveniště umístit kontejnery na odpad. Budou zajištěny tři 
klasické kontejnery, jeden na komunální odpad, jeden na papír a jeden na plast. Déle bude přistaven 
velkoobjemový kontejner na stavební odpad. Dopravu na staveniště a odvoz plných kontejnerů 




Obr. č. 19 – Nádoby na tříděný odpad 
 
Obr. č. 20 – Kontejner na stavební odpad 
  
 Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny 
Postup prací pro montáž skeletu včetně časového plánu je zpracován v příloze č. 7 Časový plán 
pro montáž skeletu. 
Zahájení prací: Duben 2021 
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 Strojní sestava 
 Tahač Volvo FM 13 6x4 (64T 3A) 
Tento tahač s plošinovým teleskopickým návěsem Faymonwille bude sloužit pro nadrozměrnou 
dopravu vazníků. 
 
Obr. č. 21 – Tahač Volvo FM 13 6x4 - rozměry 
Tab. č. 21 – Technické parametry tahače 
Technické parametry tahače 
Celková délka A=6,540 m 
Vzdálenost zadní nápravy ke kabině D=2,004 m 
Teoretická délka rozvoru T=3,685 m 
Pohotovostní hmotnost 8 135 kg 
Celková hmotnost vozidla 29 000 kg 
Zatížení přední nápravy 8 000 kg 
Zatížení zadní nápravy 21 000 kg 
Poloměr zatáčení 13,3 m 
 
 Plošinový teleskopický návěs Faymonwille třínápravový TELEMAX 
Návěs bude sloužit pro nadrozměrnou přepravu dvou vazníků délky 18,0 m. Vazníky budou 
uloženy na dřevěných hranolech 100/100 a zajištěny upínacími popruhy proti překlopení. Horní 
úroveň návěsu je ve výšce 1,4 m + výška vazníku v nejvyšším místě 1,3 m, celkově tak bude výška 
přepravovaných vazníků 2,7 m. Na staveništi najede tahač s vazníky co nejblíže k autojeřábu a 
vazníky budou uloženy do konstrukce rovnou z návěsu. Po uložení vazníků se návěs stáhne a tahač 
vycouvá na účelovou komunikaci, kde se otočí. 
 
Obr. č. 22 – Návěs Faymonwille - rozměry 
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Tab. č. 22 – Technické parametry teleskopického návěsu 
Technické parametry návěsu 
Délka ložné plochy 13,5 až 28,9 m 
Výška horní hrany ložné plochy 1,4 m 
Šířka návěsu 2,54 m 
Hmotnost návěsu 11 500 kg 
Maximální zatížení návěsu 26 500 kg 
Celková hmotnost 48 000 kg 
 
 Tahač Volvo FM, s hydraulickou rukou Palfinger PK44002 
Valníková návěs s hydraulickou rukou a tahačem Volvo FM 13 8x4 bude sloužit pro odvoz všech 
prefabrikovaných dílců. Pomocí hydraulické ruky je automobil schopný sám naložit a poté složit 
dílce na skládku. Posouzení únosnosti a dosahu hydraulické ruky je uvedeno v příloze 
č. 10 Porovnání strojních sestav pro horizontální dopravu. 
 
Obr. č. 23 – Tahač Volvo FM s hydraulickou rukou - rozměry 
Tab. č. 23 – Technické parametry tahače s hydraulickou rukou 
Technické parametry tahače 
Délka ložné plochy 11,5 m 
Výška horní hrany ložné plochy 1,2 m 
Celková délka  A=9,710 m 
Vzdálenost zadní nápravy ke kabině D=3,128 m 
Teoretická délka rozvoru T=4,959 m 
Pohotovostní hmotnost 9 220 kg 
Celková hmotnost vozidla 36 000 kg 
Zatížení přední nápravy 8 000 kg 
Zatížení zadní nápravy 27 000 kg 
Poloměr zatáčení 15,5 m 
Technické parametry hydraulické ruky 
Maximální vyložení 22 m 





 Upevňovací popruh pro zajištění dílců při přepravě 
Dvoudílné upínací popruhy zajišťují stabilitu při převozu dílců. Pomocí háků na koncích se ukotví 
ke kotevním místům na návěsu a dostatečně utáhne. 
 
Obr. č. 24 – Upevňovací dvojdílný popruh 
Tab. č. 24– Technické parametry popruhů 
Technické parametry popruhů 
Pevnost 10 t 
Délka 10 m 
Šíře 75 mm 
 Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 
Mobilní jeřáb bude použit pro montáž prefabrikovaného skeletu. Práce budou probíhat ze dvou 
pozic. První pozice je optimální pro montáž jednopodlažní části haly s ohledem na zabudování dvou 
vazníků. Vazník má 8,7 t a pro zabudování je nutné vyložení 14 m. Druhá pozice je zvolena pro 
montáž dvoupodlažní části haly. Jednotlivé pozice jsou posouzeny v příloze č. 11 Porovnání strojních 
sestav pro dopravu na staveništi. 
 
 
Obr. č. 25 – Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 - rozměry 
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Tab. č. 25 – Technické parametry jeřábu 
Technické parametry jeřábu 
Maximální nosnost 55 t 
Maximální vyložení 46 m 
Maximální výška zdvihu 56 m 
Počet náprav 3 (ovladatelné) 
Hmotnost protizávaží jeřábu 12 t 
Hmotnost autojeřábu  se 7 t závažím 36 t 
 
 




 Domíchávač s čerpadlem CIFA MK28L-5 
Auto domíchávač s čerpadlem bude sloužit pro výplň kalichů a následně pro zalití mezer mezi 
panely SPIROLL a vyplnění dobetonávky u schodiště. Objem betonové směsi pro zálivku kalichů je 
1,85 m3 a pro zálivku stropů 1,28 m3. Nebude tak využit celý objem domíchávače, ale bude zajištěna 
kvalita betonové směsi výrobou v betonárce. 
 
Obr. č. 27 – Domíchávač s čerpadlem 
Tab. č. 26 – Technické parametry 
Technické parametry domíchávače s čerpadlem 
Výška vozidla 4 m 
Šířka vozidla 2,705 m 
Jmenovitá kapacita 5 m3 
Maximální teoretická produktivita 60 m3/h 
Maximální výškový dosah 28,1 m 
Maximální horizontální dosah 24,1 m 




Posouzení čerpadla domíchávače: 
 
Obr. č. 28 – Diagram dosahu výložníku čerpadla domíchávače 
 
Výška stropní k-ce= 4 m 
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 Kloubová pracovní plošina GENIE Z-30/20N 
Montážní plošina bude sloužit pro obsluhu při montážních pracích. Bude se pomocí ní provádět 
maltové lože, do kterého se dílce ukládají a usměrňování dílce při jeho montáži do konstrukce. 
Přístup do vnitřního prostoru haly bude možný přes snížené základové prahy uložené na betonové 
mazanině, přes tyto otvory se v případě potřeby dostane plošina dovnitř i ven z konstrukce. Na 
staveniště bude plošina dopravena pomocí tahače Volvo FM s hydraulickou rukou. 
 
Obr. č. 29 – Montážní plošina – rozměry 
 
Tab. č. 27 – Technické parametry montážní plošiny 
Technické parametry montážní plošiny 
Maximální pracovní výška 11,14 m 
Maximální výška podlahy koše 9,14 m 
Maximální horizontální dosah 6,53 m 
A – Délka koše 0,76 m 
B – Šířka koše 1,17 m 
C – Výška složeného mechanizmu 2 m 
D – Délka složeného mechanizmu 5,11 m 
G – Šířka 1,19 m 
H – Rozvor náprav 1,58 m 
I – Výška podvozku 0,09 m 
Nosnost koše 227 kg 
Otáčení koše 180° 





Obr. č. 30 – Montážní plošina – rozsah pohybu 
 
 Nářadí pro etapu montáže skeletu 
 Stavební míchačka HECHT 2221 
Stavební míchačka bude využívána pro přípravu betonové pytlované směsi na maltové lože. 
 
Obr. č. 31 – Stavební míchačka 
Tab. č. 28 – Technické parametry stavební míchačky 
Technické parametry stavební míchačky 
Motor Elektrický 230 V/50 Hz 
Příkon 1,05 kW 
Objem nádrže 200 l (0,2 m3) 





 Invertorový svářecí zdroj Omicron GAMA 1900L HF 
Svářecí zdroj bude použit pro kotevní spoje prefabrikovaných prvků. Dílce mají předpřipravené 
kotevní ocelové prvky, které se k sobě vzájemně přivaří pomocí přiložení ocelových kotevních desek 
nebo pomocí ocelových trnů v osazených v dílcích. 
 
Obr. č. 32 – Invertorový svářecí zdroj 
Tab. č. 29 – Technické parametry invertorového svářecího zdroje 
Technické parametry invertorového svářecího zdroje 
Napájecí napětí 230 V 
Jištění 25 A 
Příkon 8,4 kW 
Rozměry D/Š/V 345/145/225 mm 
Hmotnost 7 kg 
 
 Úhlová bruska Makita GA5030R 
Úhlová bruska s průměrem kotouče 125 mm bude sloužit ke zkracování ocelových trnů. Při 
provádění výztuže mezi panely SPIROLL a výztuže do místa dobetonávky bude použita ke zkracování 
ocelových tyčí. Může být použita k úpravám povrchů různých materiálů dle použitého kotouče. 
 
Obr. č. 33 – Úhlová bruska 
Tab. č. 30 – Technické parametry úhlové brusky 
Technické parametry úhlové brusky 
Maximální otáčky 11 000 ot/min 
Příkon 0,72 kW 
Průměr kotouče 125 mm 
Rozměry D/Š/V 266/138/103 




 Aku vrtací kladivo Makita DHR171RTJ 
Vrtací kladivo bude sloužit pro vyvrtání otvorů do zálivky kalichů. Do otvorů se osadí základové 
nosníky pomocí ocelových trnů. 
 
Obr. č. 34 – Aku vrtací kladivo 
Tab. č. 31 – Technické parametry aku vrtacího kladiva 
Technické parametry Aku vrtacího kladiva 
Maximální otáčky 680 ot/min 
Maximální počet úderů 4 800 úderů/min 
Síla úderu 1,2 J 
Hmotnost 2,8 kg 
 
 
 Ponorný vibrátor – pohonná jednotka Hervisa Perles CMP 2KW, ohebná hřídel s vibrační 
hlavicí Hervisa Perles AM 28/3 
Ponorný vibrátor bude použit pro zhutnění zálivkového betonu v kalichu základových patek. 
Z důvodu malého prostoru byla zvolena hlavice průměru 28 mm s ohebnou hřídelí délky 3 m. Dalé 
bude nutno použít ponorný vibrátor při zálivce panelů SPIROLL a u dobetonávky. 
 






Tab. č. 32 – Technické parametry ponorného vibrátoru 
Technické parametry pohonné jednotky 
Otáčky motoru 16 000 ot/min 
Příkon 2,0 kW 
Napětí 230 V 
Rozměry D/Š/V 320/135/220 mm 
Hmotnost 6 kg 
Technické parametry vibrační hlavice 
Průměr hlavice 28 mm 
Délka ohebné hřídele 3 m 
Vibrační výkon 8 m3/hod 
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 Obecné informace 
Pro etapu montáže skeletu je zpracována bezpečnost práce, ve které jsou uvedeny možná rizika a 
případná opatření. Jednotlivá rizika při provádění prací na montáži skeletové konstrukce jsou 
vyjmuta z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., z přílohy č. 6. Na tyto rizika jsou poté navrženy opatření, 
kterými se daným rizikům předchází. 
 Informace o stavbě 
Název stavby:   ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO SPOLEČNOSTI Michal Hrnčíř s.r.o.  
Místo stavby:   Kuřim, p. č. 2698/45, k. ú. Kuřim (677655) 
Okres:    Brno-venkov 
Investor:   Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 602 00 Brno   
Charakter stavby:  Novostavba 
Hlavní projektant:  Ing. arch. Veronika Jilčíková, Ph.D., 
     IČO 75753961, Úvoz 59c, 602 00 Brno 
Autorizace:   Ing. arch. Jana Galíková, ČKA 3018, obor A, IT, KA 
Navrhovaný objekt je situován v průmyslové zóně, mezi sousedními objekty podobného 
charakteru v obci Kuřim. Novostavba je umístěna na severní části pozemku parcelní číslo 2698/45, 
katastrálního území Kuřim. Výškové umístění haly se odvíjí od svažitého terénu stavebního 
pozemku o celkové ploše 1649 m2. Hala je rozdělena na dvoupodlažní administrativní část 
s modulem 6x6 m a jednopodlažní hlavní převýšený prostor s osovou vzdáleností sloupů 6x18 m, 
kde se nachází praktická učebna. Půdorysné rozměry řešeného objektu jsou 31,38x18,96 m. Budova 
bude sloužit pro školící potřeby, dvoupodlažní část pro teoretickou výuku a převýšený 
jednopodlažní prostor slouží na teoretickou část školení.  
 Informace o procesu 
Řešení montáže prvního nadzemního podlaží železobetonového prefabrikovaného skeletu, na 
pozemku p. č. 2698/45, katastrálního území Kuřim (677655), obce Kuřim. 
 
 Posouzení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Zajištění oplocení, vstupy a vjezdy na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci 
s materiálem 
Staveniště bude po celém obvodu oploceno systémovými dílci výšky 2 m, splňuje tak minimální 
výšku oplocení 1,8 m. Jediný vjezd a zároveň výjezd na staveniště bude zabezpečen uzamykatelnou 
bránou šířky 5 m. U brány bude na oplocení viditelně zavěšeno povolení stavby a bezpečnostní 
tabule s pravidly pro vstup na staveniště. Po celém obvodu budou rozmístěny značky upozorňující, 
že vstup na staveniště je zakázán. Staveniště se nachází mimo zastavěné území není tedy nutno 
zřizovat kamerový systém. Nářadí a drobný materiál budou vždy po pracovní době uloženy do 
uzamykatelného stavebního kontejneru. 
Skládka pro prefabrikované dílce bude zřízena na zhutněné vrstvě štěrku frakce 32/63 mm, která 
tvoří podkladovou vrstvu budoucích zpevněných ploch. Skládka se nachází co nejblíže montážním 
pozicím autojeřábu. Odvodnění skládky, komunikace a manipulačních ploch je zajištěno průsakem 
dešťových vod přes vrstvu štěrku do podloží. Prefabrikované dílce budou na skládce uloženy podle 
výkresů skládek znázorněných v příloze č. 4 Schéma uskladnění dílců. Prvky budou uloženy na 
dřevěných hranolech a proloženy prokladky průřezu 100×100 mm, mezi prvky jsou vynechány 
manipulační uličky šířky 300 mm a průchozí uličky šířky 750 mm. Maximální výška uložení dílců na 
sebe je 1,8 m. Prvky budou uloženy v poloze, ve které se zabudují do konstrukce, výjimku tvoří 
sloupy a schodišťové stěny. 
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 Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
Práce na montáži skeletu a doprava materiálu bude probíhat za denního světla v časovém rozmezí 
7:00-16:00 hodin. V nočních hodinách se na staveništi nebude nikdo pohybovat, z tohoto důvody 
není nutné zřizovat osvětlení. V případě potřeby se dočasně osvětlení zajistí stavebními halogeny. 
 Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 
Přípojky inženýrských sítí dovedeny na pozemek stavebníka budou řádně označeny, aby nedošlo 
k jejich poškození. Taktéž budou označeny přípojky staveništní, které budou v místě potřeby 
chráněny proti poškození (např. křižování přípojky elektrické energie s komunikací, kabely budou 
vedeny ve vrstvě násypu v ochranné ocelové trubce. 
 Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
Při montáži prefabrikovaného skeletu se nepředpokládá vznik nebezpečí výbuchu. V případě 
vzniku požáru budou povolány jednotky hasičského sboru města Kuřim. Pro zajištění požáru malého 
rozsahu budou ve staveništních buňkách umístěny práškové hasící přístroje. 
 Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 
médií (plyn, pára, vodo aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční 
osvětlení 
Na staveniště je přístup z účelové komunikace vedoucí přímo k vjezdu na pozemek stavebníka. 
Staveništní komunikace bude provedena ze zhutněné vrstvy štěrku frakce 32/63 mm pod celým 
rozsahem budoucích zpevněných ploch. Zhutněná vrstva bude také sloužit pro parkoviště, uložení 
kontejnerů na odpad a skládku prefabrikovaných dílců. Z důvodu stísněných podmínek není možné 
vybudovat obratiště, a tak musí veškerá dopravní technika ze staveniště vycouvat na účelovou 
komunikaci, kde se otočí. Nad pozemkem nevede žádné nadzemní vedení a nejsou zde ani jiné 
objekty, které by bylo nutné podjíždět.  
Přípojky jsou napojeny do míst trvalých přípojek budovaného objektu. Přípojka vody bude 
provedena z vodoměrné šachty a napojení kanalizace je zřízeno v revizní šachtě. Elektrická energie 
bude napojena z připojovací rozvodné skříně na hranici pozemku parc. č. 2698/38. Z připojovací 
skříně bude dovedena elektrická energie do hlavního staveništního rozvaděče, odkud se napojí 
staveništní buňky a vedlejší staveništní rozvaděč zajišťující přísun elektřiny pro potřeby montáže 
skeletu. 
 Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů a dopravy, nebezpečí povodně, 
sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 
Pozemek, na kterém bude prováděna montáž skeletu se nenachází v blízkosti frekventované 
silnice a nehrozí otřesy od dopravy. Parcela se nenachází nad poddolovaným územím a sesuvy půdy 
nebyly v minulosti zaznamenány. Pozemek se nachází v záplavovém území a v minulosti bylo 
provedeno navýšení pozemku vrstvou navážky. Zaplavení objektu by vzniklo jen v případě stoletých 
vod. V takové situaci by byly zajištěny všechny zabudované dílce proti překlopení a drobný materiál 
proti odplavení, práce by bylo přerušeny. 
 Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačních výkresů 
zařízení staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 
Je potřeba zažádat o dočasný zábor pro umístění staveništních buněk na účelové komunikaci. 
Dále však bude montáž probíhat pouze na pozemku stavebníka a nebudou dotčeny nebo 
znehodnoceny sousední pozemky. Staveništní komunikace bude kopírovat půdorys budoucích 
zpevněných ploch. Komunikace bude provedena ze zhutněné štěrkové vrstvy frakce 32/63 mm. 
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Skládka pro prefabrikované dílce bude zřízena na ploše staveništní komunikace, v blízkosti 
montážních pozic autojeřábu.  
Svislá doprava na staveništi je zajištěna pomocí mobilního jeřábu Liebherr LTM 1055-3.2, který 
zajišťuje montáž skeletu. Jeřáb a jeho montážní pozice je navržen tak, aby byl schopen 
namontovat všechny dílce různých tonáží. Pro uložení prefabrikovaných dílců na skládku bude 
sloužit hydraulická ruka na tahači Volvo FM s valníkem. Pro zajištění přesnosti uložení a práci ve 
výškách bude použita pracovní plošina GENIE Z-30/20N. 
Vodorovnou dopravu zajišťuje tahač Volvo FM s hydraulickou rukou a tahač Volvo FM 13 
s plošinovým teleskopickým návěsem pro nadrozměrnou dopravu vazníků. 
 Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých operacích a 
s tím spojených opatření pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na 
místo montáže, způsob zajištění otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava 
stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 
Při provádění montáže skeletu může dojít k velkému počtu rizik které jsou zpracovány níže a na 
daná rizika jsou navrženy opatření. 
Pohyb dopravních prostředků po staveništi 
Nejvyšší povolená rychlost při pohybu po staveništi je 15 km/h. Vozidla při pohybu po staveništi 
nesmí ohrozit zdraví osob, které musejí dbát na pohyb vozidel, být v zorném poli řidiče a mít 
výstražnou vestu. Vozidla se mohou pohybovat pouze po zpevněných plochách. 
Pád zavěšeného břemene 
Je nutné, aby vazač měl vazačské zkoušky, musí se dodržovat správné zavěšení ke zvedacímu 
zařízení. Zatížení závaží musí být rozloženo rovnoměrně. Před zvednutím se břemeno pozvedne 20 
cm nad terén a prověří se správnost ukotvení. Po uložení na místo zabudování se před odepnutím 
ze závěsu musí dílec ukotvit, aby byla zajištěna stabilita. Ve vzdálenosti 1,5 m a pod zvedaným 
břemenem se nesmí nikdo pohybovat. 
Pád předmětu z výšky (materiál, nářadí) 
Základním požadavkem je používání ochranné bezpečnostní přilby. Déle je požadována 
obezřetnost při manipulaci s nářadím ve výškách. Nářadí používat dle pravidel pro manipulaci. 
Z výšky se nesmí shazovat nářadí ani materiál. Pod pracovním prostorem se vymezí ochranné 
pásmo ve vzdálenosti 1,5 m. Nářadí a materiál neukládat na volné okraje a hrany odkud hrozí 
nebezpečí pádu. 
Pád pracovníka z výšky a přes volné okraje 
Všechny volné okraje ve druhém nadzemním podlaží budou zajištěny systém PROKIT EP 110 od 
výrobce PERI. Systém zábradlí pro skeletové konstrukce se skládá z upínacích popruhů, na které se 
přidělají ocelové mříže výšky 110 cm. Pro obsluhu ve výšce bude použito pracovní plošiny, která má 
koš se zábradlím výšky 110 cm a u podlahy ochrannou bezpečnostní lištu proti pádu nářadí a 
materiálu výšky 15 cm. Pro případné zajištění pádu pracovníka bude použito jistících prostředků. 
Všechny otvory a prostupy se stropní konstrukci musejí být označeny a zajištěny překrytím, nebo 
zábradlím. 
Zásah pracovníka elektrickým proudem 
Proti zásahu elektrickým proudem se pracovníci chrání používáním nepoškozených přístrojů a 
dodržováním postupů pro používání elektrického nářadí a strojů. Rozvody elektřiny musejí být 
chráněny proti mechanickému poškození. Hlavní staveništní rozvaděč musí být označen a 
pracovníci seznámeni s jeho umístěním. 
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Ztráta stability strojů 
Zajištění únosnosti podkladu, dostatečné zapatkování stroje. Dodržování zásad pro manipulaci 
s břemenem, obsluha stroje osobou s platným průkazem způsobilosti. Nepřetěžování stroje a 
rovnoměrné zatížení břemenem. Při rychlosti větru nad 8 m.s-1 je nutné pozastavit montážní práce 
a práce ve výškách. Pravidelná kontrola technického stavu stroje. 
Změna klimatických podmínek 
Pokud rychlost větru dosáhne 8 m.s-1 je nutné montážní práce pozastavit. Taktéž se práce 




Výsledkem zpracované bakalářské práce jsou podklady a dokumenty pro přípravu stavby a 
zajištění plynulosti, bezpečnosti a kvality při provádění montáže skeletu. Za účelem zajistit tyto 
požadavky byl zpracován technologický předpis obsahující postup provádění montáže skeletu, 
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a časový harmonogram. 
Pro účely ocenění prací byl zpracován položkový rozpočet pro etapu montáže skeletu s výkazem 
výměr. Položkový rozpočet byl zpracován v softwaru BUILDpowerS. Ceny uvedené ve specifikacích 
pro prefabrikované dílce byly poskytnuty firmou PREFA Brno a.s. 
Dále jsem zpracoval návrh strojních sestav pro montáž skeletu, ve kterém byly porovnány vždy dvě 
varianty pro návrh horizontální dopravy a návrh autojeřábu. Strojní sestavy jsou navrženy 
s ohledem na cenu a rychlost prací. 
Jako podklady pro provádění skeletové konstrukce slouží také výkresová dokumentace obsahující 
výkres zařízení staveniště, schémata umístění strojů pro montáž skeletu, výkres skladování 
prefabrikovaných dílců a návozové schéma. 
Přínosem při zpracování práce pro mě bylo seznámení se s programy BUILDpowerS, ve kterém 
jsem zpracoval finanční náklady na montáž skeletu a programem Contec použitým pro časový plán 
a návaznost činností. 
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